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Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 2013/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 118240A

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, investiční referent

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: AQUATIS a.s. 
sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady
zastoupená: XXXXXXXXX, generálním ředitelem, na základě 

pověření ze dne 4. 1. 2021
XXXXXXXXX, technickým ředitelem, na základě 
pověření ze dne 4. 1. 2021

oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 

150 57 Praha 5
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 10. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem 
„Husinec – protipovodňová opatření, DPS“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla 
nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu dokončení prací a předání Etapy III. objednateli 
podle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo, a to v souladu s čl. II odst. 2 a 3, z důvodu skutečnosti, 
že provedeným stavebně technickým průzkumem byl nalezen nevyhovující technický stav 
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konstrukcí určených pro využití v rámci prvků samotné protipovodňové bariéry. Stavebně 
technický průzkum prokázal u stávajících konstrukcí vážné nedostatky v založení konstrukcí a 
zmapoval rizika zakrytých částí stavby. Důsledkem jmenovaného je nutnost upravit původní 
technickou koncepci bariéry a uvážit efektivitu jednotlivých úprav. 

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odst. 1 písm. c) nově zní:

c) Zahájení prací na Etapě III. dne 31. 5. 2021. Dokončení prací a předání Etapy III. nejpozději 
do 30. 9. 2021.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne …………. V Brně dne …………….

………………………………… ………………………………..…………
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce technické generální ředitel, na základě pověření
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 4. 1. 2021

AQUATIS a.s.

………………………………..…………
XXXXXXXXX
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.


