EVROPSKA UNIE
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Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLSTVI,

MLADEZE A TELOVYCHOWY

Harmonogram plnéni
Pfiloha €. 4 Smlouvy o dilo zhotoveni vefejné zakazky ,,Dovybaveni chytrého domu” ze dne 17. 5. 2021

Cislo Nézev ?;C;;th{i Konec ¢innosti
1 Faze 1 - Koordinacni a projekéni ¢innost 18.5.2021 16.7.2021
Bl Vyhotoveni podrobného harmonogramu pinéni 18.5.2021 4.6.2021
1.2 Vyhotoveni studie 18.5.2021 16.7.2021
1.3 Priprava provadéci projektové dokumentace kabelaze 23.5.2021 20.6.2021
1.4 Zaméreni Zaluzii 14.6.2021 25.6.2021
1.5 Zameéreni osvétlenl 15.6.2021 28.6.2021
1.6 Montaz leSeni 28.6.2021 16.7.2021
2 Faze 2 - Pripravné prace 17.6.2021 16.8.2021
2 Trubkovani, sekani draZek a prostupli pro kabelaz 17.6.2021 30.7.2021
2.2 Stavebni pfipravné prace pro montaz Zaluzii 12.7.2021 16.7.2021
2.3 Pfiprava provadéci projektové dokumentace rozvadéce, pfip. podruznych rozvadédi 5.7.2021 16.7.2021
3 Faze 3 - Elektroprace a instalace 28.6.2021 16.8.2021
3:1 Montaz zaluzii (bude upfesnéno s vyrobcem) 1.8.2021 7.8.2021
3.2 Realizace kabelaze véetné uklidu 28.6.2021 13.8.2021
3.3 Sestaveni rozvadéce (pfip. podruznych rozvadécu) 17.7.2021 30.7.2021
4 Faze 4 - Zapojovani a oziveni 1.7.2021 15.8.2021
4.1 Zapojovani reléovych a vstupnich modull a dal$ich prvki 1.7.2021 15.8.2021
4.2 Zapojeni rozvadéce 30.7.2021 7.8.2021
4.3 Montaz svitidel 17.7.2021 30.7.2021
4.4 Oziveni systému 17.7.2021 7.8.2021
5 Faze 5 - Programovani a integrace 23.6.2021 14.9.2021
5.1 Programovani systému 23.6.2021 14.9.2021
5.2 Integrace technologii 1.8.2021 15.8.2021
53 Zfizeni vzdaleného pristupu 1.8.2021 8.8.2021
5.4 Dodani licenci 16.8.2021 23.8.2021
6 Faze 6 - Funkéni zkousky, revize, zaskoleni 7.8.2021 29.9.2021
6.1 Funkéni zkouSky a revize 8.8.2021 29.9.2021
6.2 Predani dila a doukumentace k nému 30.8.2021 29.9.2021
6.3 Zaskoleni obsluhy zadavatele 26.8.2021 29.9.2021

Objednatel: Stredni Skola stavebnich femesel Brno-Bosonohy, pfispévkova organizace
se sidlem: Prazska 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy

ICO: 00173843
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se sidlem: Borky 618, 664 52, Sokalnice
ICO: 03677427
(déle jen "Zhotovitel")




