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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č. MMJN:  SD/2021/0182


Objednatel		Dodavatel
Statutární město Jablonec nad Nisou	AQUAGEN s.r.o. 
Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec n.Nisou	Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec 
IČ: 00262340	IČ:  03598993
DIČ:CZ00262140	DIČ: CZ03598993
č. účtu: 115-9694280297/0100   	č. účtu: 107-9047770257/0100
Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou	Bankovní ústav:  KB Liberec
tel.: 483 357 350	tel.: 724 166 133
e-mail: dufkova@mestojablonec.cz	e-mail: aquagen@post.cz
kontaktní osoba: Ivana Dufková	kontaktní osoba: Ing. Martin Dušek, jednatel         	
I.
Předmět dodatku smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ev.č. SD/2021/0182 na akci „Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 je změna ceny díla z důvodu navýšení počtu hodin za výkon biologického dozoru během stavby dle skutečnosti viz soupis provedených služeb a výkaz práce, které jsou součástí tohoto Dodatku č.2.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena a platební podmínky

Původní znění Dodatek č.1:

1) Cena díla: 
a) Vybudování migračních bariér (práce ruční i strojem, včetně materiálu):
					491 bm x 150,- Kč = 73 650,- Kč

b) Předpokládané opravy bariér během jejich životnosti (práce ruční i strojem, včetně materiálu) - dle  zkušeností z jiných staveb cca 15% délky tj. 74 metrů:
					   74 bm x 150,- Kč = 11 100,- Kč

c) Likvidace migračních bariér (ruční práce, odvoz a ekologická likvidace odpadu):
						491 bm x 15,- Kč =      7 365,- Kč

d) Výkon biologického dozoru během stavby (včetně případného transferu zvláště chráněných druhů živočichů z prostoru stavby - zejména vývojových stádií obojživelníků):
					  50 hod x 500,- Kč = 25.000,- Kč

Cena celkem bez DPH					       117 115,- Kč
DPH 21%						         24 594,15 Kč
Cena celkem s DPH 21%				       141 709,15 Kč

Nové znění:

1) Cena díla: 
a) Vybudování migračních bariér (práce ruční i strojem, včetně materiálu):
					491 bm x 150,- Kč = 73 650,- Kč

b) Předpokládané opravy bariér během jejich životnosti (práce ruční i strojem, včetně materiálu) - dle  zkušeností z jiných staveb cca 15% délky tj. 74 metrů:
					   74 bm x 150,- Kč = 11 100,- Kč





c) Likvidace migračních bariér (ruční práce, odvoz a ekologická likvidace odpadu):
						491 bm x  15,- Kč =      7 365,- Kč

d) Výkon biologického dozoru během stavby (včetně případného transferu zvláště chráněných druhů živočichů z prostoru stavby - zejména vývojových stádií obojživelníků):
					  84 hod x 500,- Kč = 42.000,- Kč

Cena celkem bez DPH					        134 115,- Kč
DPH 21%						          28 164,15 Kč
Cena celkem s DPH 21%				        162 279,15 Kč


II.
Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

3) Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 dodavatel.




[bookmark: _GoBack]V Jablonci nad Nisou dne:                                                            V Liberci dne: 1. 9. 2021





…………………………….…                                              ………………………………………
   za objednatele                                                                                  za dodavatele
Ing. Martin Jančík                                                                              Ing. Martin Dušek
vedoucí OÚaHR                                                                               jednatel společnosti  





………………………………..
Ing. Pavel Sluka – ved. OIV
a za věcnou správnost
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