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DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2021/^^Í7../OIV)1 
ke smlouvě o dílo č. S180/2020/0105/QIV - dále jen SoD

„MŠ Slovenská 27/1726, pobočka Koperníkova 7/1071 - výměna oken
(dvojskla)"

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, místostarostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: FORMET s.r.o.
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149
Sídlo: Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 - Radotín
IČ: 28447352
DIČ: CZ28447352
Zastoupený: Michalem Nartowskim, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 256651907/0300
Tel.:

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž 
potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před 
zahájením předvídat. Nezbytnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním 
deníku a v zápisech z kontrolních dnů Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy 
o dílo č. S180/2020/0105/OIV uzavřené dne 18. 6. 2020.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce) a současně se ponižuje 
o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - tj. o méněpráce. Soupis víceprací 
a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

Ukončení prací: exteriér: max. do 5. 9. 2021, interiérové práce a celkové dokončení díla max. do 31.8. 2021 
vč. demontáže lešení, likvidace staveniště a úklidu.
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v. CENA DÍLA
Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši 5 619 859,13 Kč, tj. 6 800 029,55 Kč vč. DPH je změněna na základě 
odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1..

Zvýše uvedených důvodů se celková cena díla zvýší o 116 799,55 Kč bez DPH, tj. 141 327,46 Kč 
vč. DPH.

MŠ Slovenská 27/1726, 
pobočka Koperníkova 7/1071 
- výměna oken (dvojskla)

Cena bez DPH 
v Kč

Sazba DPH 21 % 
v Kč

Celkem vč. DPH 
v Kč

cena dle SoD 5 619 859,13 1 180 170,42 6 800 029,55

vícepráce 270 079,55 56 716,71 326 796,26

méněpráce - 153 280,00 - 32 188,80 -185 468,80

Cena celkem v Kč 5 736 658,68 1 204 698,33 6 941 357,01

Celková cena díla je 5 736 658,68 Kč bez DPH, tj. 6 941 357,01 Kč vč. DPH.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2020/0105/OIV ze dne 18. 6. 2020 se nemění a zůstávají 

i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem 

zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 

a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 

§ 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ 

č. ze dne

Ing. Petr Grametbauer 
vedoucí odboru majetku a investic:

Nehodící se škrtněte

za OP: Mgr. Jan Bureš
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