
D O D A T E K  Č .  1   
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

a 

CLIMFIL BRNO, s.r.o. 
Jiráskova 225/21, 602 00 Brno 
IČO 25336118, DIČ CZ25336118 
podnikatel zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26913 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Ing. Petrem Páralem, jednatelem 
 
uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 7. 7. 2021 smlouvu o dílo.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných prací, 
jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a 
jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo. 

II. 
Předmět díla 

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (7), který zní: 
(1)  Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v 

příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle 
rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako 
její příloha č. 1A.  

IV. 
Místo a termín plnění díla 

Z důvodů dodatečných prací se upravuje termín plnění uvedený v článku IV., odstavci 2, bod c. 
smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  

(2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
c. řádné dokončení a předání díla do 20. 9. 2021 (bez vad a nedodělků bránících 

v užívání)  

V. 
Cena díla 

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 
(1)  Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém 

řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změn díla, které jsou vymezeny 
v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních 
předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která nebude valorizována. Cena díla 
činí: 
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Sjednaná cena podle původní smlouvy 729 900,00 Kč 
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1 23 000,00 Kč 
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 752 900,00 Kč 
DPH sazba 21 % 158 109,00 Kč 
Cena vč. DPH 911 009,00 Kč 
slovy: devětsetjedenácttisícdevět korun českých včetně DPH 

 

XVIII.  
Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní: 
(16) Tento dodatek č. 1 smlouvy bude-li uzavírán v listinné podobě, vyhotoví se čtyři 

stejnopisy, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 
(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1A – Změnový list 1 s položkovým rozpočtem změn díla 
 
 
 
 
 
 V Brně 26. 8. 2021 V Brně 1. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 Zhotovitel Objednatel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO  

ZMĚNOVÝ LIST 1 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA 

 
 



Tabulka evidence změn č.1

cenové údaje vč. DPH

cena díla cena díla 

čl. V. SOD čl. V. SOD

základní smlouva 729 900,00 883 179,00

Změnový list č. 1 23 000,00 0,00 23 000,00 27 830,00

Změnový list č. 2 0,00 0,00

Změnový list č. 3 0,00 0,00

Změnový list č. 4 0,00 0,00

Změnový list č. 5 0,00 0,00

Změnový list č. 6 0,00 0,00

Změnový list č. 7 0,00 0,00

Změnový list č. 8 0,00 0,00

Změnový list č. 9 0,00 0,00

23 000,00 0,00 752 900,00 911 009,00

číslo změny
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dopadu 

do ceny

cenové údaje bez DPH

Součty

přípočty odpočty



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

sazba: 21%

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 27 830,00

0,00

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum
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í 
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Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

20. 9. 2021

Ano

podpis

Přílohy - rozpočet: 

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

p
ří

lo
h

y

Klimatizace v objektu Mozartova 647/1, Brno

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Objekt:

Předmět díla:

26.08.2021

Popis změny: 

Při demontáži stávající jednotky GEA bylo zjištěno, že je poškozené lože výměníku včetně uchycení a 

bude nutná výměna tohoto celku.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

ce
lk

o
v

á 
ce

n
a 

zm
ěn

y

ocenění změny předložil:

23 000,00

23 000,00

hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH

hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH

Výše DPH 4 830,00
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