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KV Arena, s.r.o.
se sídlem: Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 279 68 561
DIČ: CZ27968561
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. C 19200
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.,  	č.ú. 43-3207660237/0100
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Roman Rokůsek, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Jiří Liška, provozní technik

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.
se sídlem:  Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 147 05 877
DIČ:  CZ14705877
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. B 1448
bankovní spojení :
Komerční banka, a.s.,  	č.ú. 27-6625880287/0100
Raiffeisenbank, a.s.,    	č.ú. 1013010122/5500
Uni Credit Bank, a.s.,  	č.ú. 1387713746/2700 
zástupce ve věcech smluvních:    	Ing. Petr Novák, předseda představenstva
					Vít Palivec, místopředseda představenstva 		
zástupce ve věcech technických:   	Miroslav Dvořák, stavbyvedoucí			

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“


PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že došlo v průběhu stavby ke změně rozsahu prováděných prací, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 


D O D A T K U  č. 1
(dále jen „dodatek“)






Článek I.
Předmět smlouvy – Dodatku č.1

Předmětem dodatku je úprava rozsahu prováděných prací, které vyplynuly během realizace stavby. Změnové listy  ZL 01, ZL 02, ZL 03 a ZL 04 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

Ostatní ujednání Článku I Smlouvy o dílo č. 1/20037/2021 ze dne 26.3.2021 zůstávají beze změny.


Článek V.
Cena a způsob plnění


Tímto dodatkem se upravuje cena za provedení Díla.

Původní sjednaná cena Díla ve výši 2 688 141,-Kč bez DPH se upravuje a snižuje o částku 5 112,-Kč bez DPH.

Celková cena díla tak činí                2 683 029,-Kč bez DPH
(Slovy: dvamilionyšestsetosmdesáttřitisícdvacetdevět korun českých bez DPH)
[bookmark: _GoBack]
 Změnové listy ZL 01,ZL 02,ZL 03 a ZL 04 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

Ostatní ujednání Článku V Smlouvy o dílo č. 1/20037/2021 ze dne 26.3.2021 zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu. Každý takový stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Ostatní ujednání  Smlouvy o dílo č. 1/20037/2021 ze dne 26.3.2021 zůstávají beze změny.


Příloha  :  změnové listy listy ZL 01, ZL 02, ZL 03 a ZL 04	

V Karlových Varech dne: 15.6. 2021		           

KV Arena, s.r.o.					BAU-STAV a.s.
			





_____________________				______________________
Ing. Roman Rokůsek					Ing. Petr Novák
jednatel  						předseda představenstva
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