
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev.č. 505/MO/2021 uzavřené dne 21.04.2021, vyhotovený dle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
týkající se stavební akce: 

„ Bazén evžena RoŠickÉHO 6, jihlava – OPRAVA ŠATEN PRO TĚLOCVIČNY ve 2. NP “

_______________________________________________________________________________
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ 00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	5002072/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený
	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem

	
	
	Zápis ve veřejném rejstříku:
	KS v Brně

	
	
	Oddíl: C
	Vložka: 1417

	
	
	IČO:
	181 98 074

	
	
	DIČ:
	CZ181 98 074

	
	
	Bankovní spojení:
	MONETA MONEY Bank a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	218311338/0600


	I.3.
	Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	Ing. Jakub Hanák

	
	
	za zhotovitele:
	Ing. Stanislav Uchytil


Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 247/MO/2021. 

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:  
h) Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o tyto stavební práce:
- demontáž a likvidace 2. vrstvy podlahových krytin

- vyrovnání a oprava podkladu povlakových podlah stěrkou

- nátěr stávajících ocelových zárubní

- doplnění větracích mřížek pro zajištění nucené výměny vzduchu

- dodatečná úprava otvorů v SDK příčkách pro stávající rozvody VZT,
v celkové hodnotě:
110 174,00 Kč

III. Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

IV. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně: 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. 

Cena díla dle SOD bez DPH:
 838 312,66 Kč
Vícepráce
  +   110 174,00 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH
+  110 174,00 Kč


Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1
948 486,66 Kč
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 505/MO/2021 uzavřené dne 21.04.2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
	V Jihlavě dne: 31.8.2021
	
	V Jihlavě dne: 31.8.2021

	
	
	

	
	
	

	objednatel
	
	zhotovitel


PAGE  
2

