
 Číslo smlouvy objednatele: 1574-2017-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   11767/2017 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Proruby 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky 
Náchod, 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Telefon: +420 xxx xxx xxx 

E-mail : Kralovehradecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení firem GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR 
s.r.o. 

Člen sdružení č. 1 

(vedoucí společník) 

GEOŠRAFO s.r.o. 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 

500 03 Hradec Králové 

Zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jiří Foltán, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: +420 xxx xxx xxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: Sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 9769 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxx 

Člen sdružení č. 2 ŠINDLAR s.r.o. 

Sídlo: Na Brně 372/2a, 

500 06 Hradec Králové 

Zastoupen: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem 

Telefon: +420 xxx xxx xxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: g4d5wwq 

IČO: 26003236 

DIČ: CZ26003236 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 4, 
vložka 19512 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 1574-2017-514101 ze dne 20.12.2017. 
 
Název zakázky:  „Komplexní pozemková úprava Proruby“. 
 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících nepodstatných změnách závazku ze smlouvy 
o dílo č. 1574-2017-514101 ze dne 20.12.2017 (ve znění dodatků č. 1 a 2)  

2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek 
níže uvedených fakturačních celků dle skutečného stavu. 

  
Ucelená část, fakturační celek MJ 

Počet MJ 
(dle SOD) 

Snížení 
MJ o 

Cena za 
MJ v Kč 
bez DPH 

Cena snížení 
v Kč bez 

DPH 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 151 2 1 000 2 000 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.  

100 
bm 

108 3 2 900 8 700 

 Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 
bm 

83 31 2 900 89 900 

 Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

100 
bm 

3 
Zvýšení 

o 4 
1 500 

Zvýšení  
6000 
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3.4.4. Rozbor současného stavu ha 161 2 650 1 300 

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 161 2 600 1 200 

3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 161 2 1 300 2 600 

3.5.1.a) Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 17 7 500 3 500 

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 
bm 

42 14 1 000 
 

14 000 
 

3.6. Mapové dílo ha 161 2 300 600 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha – Položkový výkaz činností. 

 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, a 
to takto : 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) 
bez DPH 

890 550,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) 
bez DPH 

388 900,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 47 700,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 327 150,- Kč 

DPH 21% 278 701,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 605 851,50 Kč 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a 2, se tímto dodatkem nemění. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 01.09.2021 V Hradci Králové dne 01.09.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Jiří Foltán 
jednatel vedoucího Společníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Proruby – Dodatek č. 3 



Položkový výkaz činností - KoPÚ Proruby - Dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 2 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 4 000 40 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 149 1 000 149 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 10 2 500 25 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 105 2 900 304 500 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 52 2 900 150 800 30.11.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 7 1 500 10 500

Rozbor současného stavu                      ha 159 650 103 350 28.2.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 159 600 95 400 28.2.2019

890 550

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 159 1 300 206 700

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 500 5 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 28 1 000 28 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 10 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 156 700 109 200 31.8.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

388 900

3.6. Mapové dílo ha 159 300 47 700 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

47 700

890 550 Kč

388 900 Kč

30.11.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2019

3.4.4.



47 700 Kč

1 327 150 Kč

278 702 Kč

1 605 852 Kč

ředitel jednatel vedoucího Společníka

Krajského pozemkového úřadu

pro Královéhradecký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 01.09.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 01.09.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Petr Lázňovský

Státní pozemkový úřad

Jiří Foltán


