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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 2.6.2021
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:    262021   
	
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Základní škola Vsetín, Trávníky 1217
Adresa:				Matouše Václavka 1217, 755 21 Vsetín
[bookmark: _Hlk29986675]Zastoupen:     			Mgr. Liborem Slováčkem, MBA, ředitelem školy
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy
· ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín 
IČ: 				60990449	
DIČ: 				neplátce DPH		
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			Alois Hořelica				                      
Adresa:				Janáčkova 764			
Zastoupena: 			Alois Hořelica
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  	Alois Hořelica
· ve věcech technických:   	Alois Hořelica
IČO:     				45173176	                          
DIČ:                                        	CZ6411210157
Bankovní spojení:    		KB ve Valašském Meziříčí
Číslo účtu:    			818642851/0100
(dále jen zhotovitel)
	[bookmark: _Hlk29996450]NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY           
	OPRAVA ROZVODŮ VODY V PAVILONU

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU            
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

	FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ    
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

	MÍSTO PLNĚNÍ VZ  
	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

	EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ
	ZŠ 95/2021




Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.6.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „Oprava rozvodů vody v pavilonu“.

1.  Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.

2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje a současně ponižuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. 
Jedná se o výměnu rozvodů vody, kanalizace a umývadel v učebně fyziky, doplnění cirkulačního potrubí u 3 stoupaček, doplnění uzavíracích armatur na potrubí, čistění stávající kanalizace, dále provedení souvisejících stavebních prací, keramických obkladů, maleb a nátěrů. 

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:
	
Rekapitulace ceny

	Základní (Kč)
	DPH 21 % (Kč)
	Celková (Kč)

	Cena díla dle původní smlouvy
	253 420,76
	53 218,36
	306 639,12

	Cena za vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1
	113 300,32
	23 793,06
	137 093,38

	Cena díla celkem
	366 721,08
	77 011,42
	443 732,50



4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 20.8.2021.


III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                 o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.  


Přílohy:
č. 1 Položkový rozpočet


Ve Vsetíně, dne 9.8.2021
					
 Za objednatele:						Za zhotovitele:




______________________				____________________________
Mgr. Libor Slováček, MBA				Alois Hořelica	
 

 


