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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 

Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 

Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 

Telefon 495 774 111 

ID datové schránky rkyk8m9 

IČ 648 11 069 

DIČ CZ64811069 

  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

 č. účtu 27-315020217/0100 

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 

xxx, technik technického odd. SNHK, e-mail: xxx.cz, tel. xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail: xxx.cz 

(dále jen objednatel) 
 

 
      a 
 

Zhotovitel Ing. Petr Pelouch 

Sídlo xxx 

Telefon xxx 

 Email: xxx 

IČ 40769518 

DIČ CZ6302160843 

 

Bankovní spojení xxx 

 č. účtu xxx 

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 

Ing. Petr Pelouch, tel. xxx, e-mail: xxx 

(dále jen zhotovitel) 

(oba dále společně  také jen jako „strany této dohody“  nebo jen „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto 

 
dohodu o narovnání 

 
I. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2021 smlouvu o dílo č. 2028A (dále jen „smlouva o dílo“), na 
základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s označením Dukelská 812 – 
výměna výkladců a vstupních dveří (dále jen „dílo“). Zhotovitel se ve smlouvě nejprve zavázal 
dílo provést a předat objednateli nejpozději do 3. 5. 2021. Dne 6.5.2021  uzavřely  smluvní strany 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým došlo ke změně  (rozšíření)  předmětu díla  zahrnující 
vícepráce a méněpráce, navýšení ceny díla, posunutí termínu provedení a předání díla do 
13. 5. 2021. 

1.2 Před plánovaným termínem předání díla objednatel zjistil, že dílo je názoru objednatele 
provedeno v rozporu se zadávacími podmínkami, jež jsou součástí uzavřené smlouvy o dílo. 
Všechny prvky výloh byly totiž v rozporu se smlouvou o dílo osazeny opačně ve smyslu interiér / 
exteriér, proto jsou na vnější straně (tedy vně budovy) zasklívací lišty (poddodavatel PROPLAST 
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K s.r.o. ). Zhotovitel při provádění díla o svém záměru zasklít výlohy obráceně, a tedy o postupu 
v rozporu se smlouvou o dílo, objednatele předem neinformoval. Standardní řešení je opačné – 
zasklívací lišty mají směřovat do interiéru. K tomu je rovněž zkonstruován profilový systém – tedy 
rám včetně odtokových otvorů. Zasklení z interiéru má u výloh jak funkční, tak také bezpečnostní 
charakter (například proti vandalismu a krádežím).  Dále nebyly zhotovitelem realizovány 
připojovací spáry rámu, respektive oba jejich uzávěry (vnitřní parotěsný a vnější paropropustný). 
V tomto článku dohody označené vady objednatel zhotoviteli před termínem dokončení a předání 
díla vytknul a dílo nepřevzal. Zhotovitel s tímto názorem nesouhlasí.  

1.3 Za shora uvedené skutkové i právní situace existují mezi stranami pochybnosti ve vzájemných 
právech a povinnostech ze smlouvy o dílo. 

1.4 Předmětem této dohody je narovnání vzájemných práv a povinností smluvních stran vztahujících 
se k povinnostem zhotovitele z vadného plnění vůči objednateli a právu objednatele požadovat 
vypořádání nároků z předem vytčených vad díla – viz. čl. 1.2 této dohody.  

 
II. 

Narovnání 

Smluvní strany se tímto dohodly, že veškeré vzájemné sporné nároky ze shora označených vad 
díla vypořádají takto: 

2.1 Zhotovitel poskytuje objednateli slevu ve výši 70.000,- Kč bez DPH z ceny díla sjednané 
smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo. Konečná cena díla tak po slevě činí 
341.179,50 Kč bez DPH. Poskytnutím slevy z ceny díla jsou vypořádány veškeré objednatelem 
dosud vytknuté vady díla zhotoviteli (viz jejich označení v předchozím čl. 1.2 této dohody o 
narovnání). 

2.2 Strany považují podpisem této dohody dílo za dokončené a objednatel s podpisem této dohody 
o narovnání dílo jako provedené přebírá. Spolu s touto dohodou smluvní strany podepisují zápis 
o předání a převzetí díla dle čl. XII. smlouvy o dílo. V zápise strany uvedou, že dílo je převzato 
s vadami uvedenými v čl. 1.2 této dohody a tyto vady byly touto dohodou o narovnání 
a poskytnutou slevou dle této dohody vypořádány.  Zhotovitelem poskytnutá záruka na dílo dle 
čl. XIII.  bodu 3.  smlouvy o dílo vyjma vad dle bodu 1.2 této dohody, se kterými je dílo přejímáno, 
zůstává touto dohodou nedotčena. Na jiné vady objevivší se v záruční době se tak záruka 
poskytnutá zhotovitelem vztahuje. 

2.3 Drobné vady a nedodělky na díle, které jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, se 
zhotovitel zavazuje odstranit do 20 dnů ode dne uzavření této dohody o narovnání. Tato lhůta je 
uvedena též v zápise o předání a převzetí díla vyhotoveném ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 4. 
smlouvy o dílo. Nárok na zaplacení smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním 
těchto vad a nedodělků podle čl. XIV. odst. 2. písm. c) smlouvy o dílo tím není dotčen. 

2.4 Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstává touto dohodou nedotčena, a to zejména ujednání 
uvedená v čl. XIII. s označením „ Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, 
záruka“.  

2.5 S ohledem na obrácené zasklení výloh se zhotovitel výslovně zavazuje, že odpovídá objednateli 
za bezpečnost tohoto způsobu zasklení výloh po celou záruční dobu poskytnutou smlouvou o dílo 
(například odpovídá za to, že sklo nevypadne). Zhotovitel odpovídá za škodu, která by objednateli 
vznikla v příčinné souvislosti s tímto způsobem zasklení.  

2.6 Objednatel tímto prohlašuje, že se vzdává nároku na zaplacení smluvní pokuty za prodlení 
s provedením díla ve výši 0,5 % z ceny díla ode dne 14. 5. 2021 do dne uzavření této dohody 
o narovnání. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato dohoda je platná dnem jejího uzavření. 

3.2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou 
jednat v souladu s účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá faktická i 
právní jednání nezbytná pro dosažení účelu této dohody. 
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3.3. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu smluvních stran uvedenou v označení 
smluvních stran v úvodu této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí 
jinou adresu. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují právní předpisy, 
jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude 
považována za doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v označení 
smluvních stran v úvodu této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně 
oznámí druhé smluvní straně. 

3.4. Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou 
formu. 

3.5. Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či 
zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Strany se zavazují takovéto neplatné, 
neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

3.6. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

3.7. Strany této dohody souhlasí s jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

3.8. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdržela po jednom. 
 
 
V Hradci Králové dne 3.9.2021 
 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Petr Pelouch Ing. Jaroslava Bernhardová 
  ředitelka 
 

 
Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne:  

 


