Dodatek č. 1
k  SOD ze dne 03.06.2021

Mezi stranami:

Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Tip-Ex, s.r.o.
sídlo:	Baarova 374, 252 30 Řevnice
zastoupený:	Ing. Jiří Matoušek
IČO:	075 495 63
DIČ:	CZ07549563
Bankovní spojení:	FIO banka, a.s.
Č. účtu:	2801589264 /2010 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C302932
(dále jen ,,zhotovitel“)


I. Předmět smlouvy ze dne 03.06.2021
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v budově Zimního stadionu:
· Dodávka kompletní rekonstrukce technologie odpadního tepla v budově Zimního stadionu, s výjimkou již rekonstruované části výměníku tepla. Součástí rekonstrukce je dodávka technologie a příslušenství, stavebně-technologické práce, doprava a zaškolení v českém jazyce. Celá rekonstrukce je realizována dle požadavků (technické parametry, provozní parametry, stavební parametry, technologické parametry a jiné) uvedených v přílohách SOD a výběrovém řízení (VZMR ze dne 25.05.2021).


II. Předmět dodatku
Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli na změně termínu zhotovení předmětu plnění – „Dodávka kompletní rekonstrukce technologie odpadního tepla v budově Zimního stadionu“, kdy ve smyslu bodu „III. Doba plnění“ SOD se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 26.08.2021.

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli na novém termínu realizace, kdy se zhotovitel zavazuje provést dílo nejpozději do 30.09.2021.
Důvodem změny termínu zhotovení je zjištěná skutečnost špatné funkčnosti a neekonomické opravy čerpadel (viz. příloha dodatku č. 1 – Zpráva Jan Šlouf), kdy na základě těchto skutečností musí před kompletací zakázky dojít k odstranění těchto závad. 


III. Závěrečná ujednání
Veškerá ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 03.06.2021 zůstávají bez změn.
Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli, že vzhledem k tomu, že se jedná o neočekávanou a nepředvídatelnou situaci, tak nebude žádná ze stran uplatňovat jakékoliv sankce či smluvní pokuty
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, kdy každá ze stran obdrží po jednom výtisku, a to včetně přílohy č. 1.

V Příbrami dne: 26.08.2021				V Příbrami dne: 26.08.2021
za objednatele:	za zhotovitele: 	




……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   Tip-Ex, s.r.o.
Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   Ing. Jiří Matoušek, jednatel spol




Příloha č. 1 – Zpráva Jan Šlouf
2

