Stejnopis č.: 1
	
                                                                         
                                                                 Dodatek č. 1
                                                           SMLOUVA O DÍLO
k provedení stavby: 0045951 
„Rekonstrukce sociálních zařízení – WC dívky“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Hotelová škola Vršovická 
se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupený:  		Mgr. Petr Vomela – ředitel školy 
IČ: 	          	60461713
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.
číslo účtu:                115-2965410267/0100
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.   
zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 
zastoupený: 		Ing. Martinem Říhou, jednatelem
bankovní spojení:	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
Číslo účtu:         	3907605319/0800
IČ:			04217519             
DIČ: 			CZ04217519
   
(dále jen "zhotovitel")



Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0045951   
Název stavby: „Rekonstrukce sociálních zařízení – WC dívky“ 
Místo stavby:  Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0045951 „Rekonstrukce sociálních zařízení – WC dívky“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: o rozšíření rozsahu počtu rekonstruovaných stoupaček a s tím související stavební úpravy, které nebyly v původním soupisu prací. Rozsah dodatku rozšířených prací, je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 13. 08. 2021, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané formou Jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 29. 04. 2021.
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 29. 04. 2021 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 997 623,- Kč          	
  DPH 21 % 	629 501,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 627 124,- Kč   
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             	38 269,42 Kč
         DPH 21 %	8 036,58 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	46 306,00 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	 3 035  892,42 Kč
         DPH 21 %	637 537,58 Kč	
         Cena celkem včetně DPH 	3 673 430,00 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2021. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit, nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
     Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 28. 06. 2021, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (rozšířený rozsah prací - výkaz výměr)



      V Praze dne: 20. 08. 2021			               V Praze dne: 20. 08. 2021






          .......................................			                   .......................................                      
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