DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na protizáplavová opatření a rekonstrukci vodovodní přípojky 

v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem
   Spr 2259/2020
Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	
	zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1511/2020, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	ČNB, č.ú : 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 

e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 

datová schránka phgaba8

	 (dále jen „objednatel“)
	


a

Zhotovitel: 


KANALIZACE – UL s.r.o.      

Sídlo: 



Sokolská 1617/21, Ústí nad Labem - Střekov            


Zastoupený:


Tomášem Ryglem           

Kontaktní osoba: 

Tomáš Rygl            
E-mail/telefon:

info@kanalizace-ul.cz/606284008            

IČO: 



04977271           

DIČ: 



CZ04977271            

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.           
Číslo účtu: 


115-2182590257/0100           
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.

1. Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou vymezeny:

- Změnovém list č. 1 ze dne 3. 8. 2021 
2. Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem investora a autorským dozorem investora. Celková cena díla se mění.
Článek I odst. 1 se mění takto:
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek     v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy, dodatku č. 1 a dle projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) „KS Ústí nad Labem protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky, kterou zpracovala OSVČ paní Iva Zápotocká“, (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Článek IV odst. 2 se mění takto:
Cena za řádně provedené a předané dílo se tímto dodatkem mění následovně:
Původní cena díla:
	celková (původní) cena bez DPH:
	2 333 359,47 Kč

	DPH z celkové (původní) ceny:
	  490 005,49 Kč

	Celková (původní) cena včetně DPH:
	2 823 364,96 Kč


Se navyšuje o:
	celkové navýšení bez DPH:
	107 774,67 Kč

	DPH z celkového navýšení:
	22 632,68 Kč

	celkové navýšení včetně DPH:
	 130 407,35 Kč


Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:
	celková (nová) cena bez DPH:
	2 441 134,14 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	512 638,17 Kč

	Celková (nová) cena včetně DPH:
	2 953 772,31 Kč


II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy: 
· Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 3. 8. 2021 (počet stran 17)
V Ústí nad Labem dne: 31.8.2021

 
V Ústí nad Labem dne: 6.9.2021



Za zhotovitele:                                    
Za objednatele: 
Firma:
KANALIZACE-UL s.r.o.

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem Jméno, příjmení: Tomáš Rygl


Jméno, příjmení:  Ing. Jan Tobiáš   

Funkce: jednatel

Funkce: ředitel krajského soudu, pověřený zaměstnanec dle Spr. 1511/2020
……………………………. 


……………………………….
2

