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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle 5 2586 a následujících zákona č .  89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znůíru

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-487/21-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21101720

|. Smluvní strany
1 .  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

se sídlem Kladno. U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupené: ' Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2.  Zhotovitel: NOZA, s .r .o .

se s ídlem Hut'ská 229, 272  01 Kladno zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 172651

Zastoupené: Liborem Bochořákem, jednatelem společnosti
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 24767417
DIČ: CZ24767417
Bank. spojení: _ 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Hřebeč - ul. Kladenská, přeložkajvodovodu *

Ve smyslu článku Xll., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2021.
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III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo z důvodu zapracování
požadovaného technického řešení a zajištění odpovídajícího rozsahu inženýrské činnosti.

2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku VI. Doba plnění, ve
kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR+DSP: 30.10.2021
2. Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a 31.01.2022

stavebního povolení včetně nabytí právní moci:
3. Předání dokumentace DPS: 28.02.2022

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: '1. 09. 2021 V Kladně dne: 30- B. 7) “74

Ing. Josef Živnůste ditel společnosti Libor Bochoá, jednatel spoklčnosti
zástupce objednatele zástupce zhotovitele!




