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Č.j.  281066/2016-ČRA                  
Dodatek č. 2 Smlouvy 

k veřejné zakázce č. 280619/2015-ČRA s názvem 

„Rozvoj strategického plánování v Moldavsku“
Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 

Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:  Ing. Jana Kačírková

Tel.: 


251 108 120

E-mail: 

kacirkova@czda.cz
IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.
Zastoupený/á:

Ing. Radim Gill, jednatel

Sídlem:

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Radim Gill, jednatel

Tel.: 


603 535 132

E-mail: 

radim.gill@rhdhv.com

IČO: 


45797170

DIČ: 


CZ45797170

Bankovní spojení:
ING Bank N. V., organizační složka, Nádražní 25, 150 00 Praha

Číslo účtu:

1000449603/3500
 (dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2014-16-1510 s názvem „Rozvoj strategického plánování v Moldavsku“  uzavřená dne 24.8.2015 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. Smluvní strany se dohodly, že Aktivita 1.1.5 Konference RDA Nord a část Aktivity 1.1.6 Zvyšování povědomí o moderních metodách ve strategickém plánování, a to jedna max. půldenní konference v Beltu, budou realizovány již v průběhu roku 2016. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně části odstavce 2.3. Smlouvy, který byl doplněn Dodatkem č. 1 ke Smlouvě, který bude mít nově následující znění:
2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 1 725 414,62 Kč (slovy: jeden milión sedm set dvacet pět tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých šedesát dva haléřů) včetně DPH.  Částka je navýšena o 163 098,92 Kč z důvodu přesunu realizace Aktivity 1.1.5 Konference RDA Nord a o 20 570,-  Kč z důvodu přesunu části realizace Aktivity 1.1.6 Zvyšování povědomí o moderních metodách ve strategickém plánování z roku 2017, Etapy 4, do roku 2016, Etapy 3. K přesunu aktivit došlo z důvodu zařazení konferencí do programu moldavských Dnů regionu sever, které se uskuteční na podzim roku 2016.
Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 490 766,93 Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc sedm set šedesát šest korun českých devadesát tři haléřů) včetně DPH.  Částka je snížena o částku 163 098,92 Kč a o částku 20 570,- Kč z výše uvedených důvodů.

Celková cena projektu se tímto ujednáním nemění. 
I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4.  Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy Projektového dokumentu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, které nahrazují původní přílohy Projektového dokumentu se stejným názvem. Ostatní přílohy Projektového dokumentu zůstávají v původním znění:



Příloha č. 1 – Etapový rozpočet 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram
I.6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Radim Gill
ředitel a jednatel HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
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