Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 29.03.2021 
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Inpos-projekt s.r.o.


Sídlo: Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 


IČO: 25446355, DIČ: CZ25446355


Zastoupený: Ing. Tomášem Lufinkou, jednatelem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností Inpos-projekt s.r.o. dne 29.03.2021 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Napojení stavebních pozemků z ul. Lomnická, Nová Paka“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem k neočekávaným požadavkům společnosti VOS, a.s. bylo nutno projekt několikrát přepracovat a z tohoto důvodu nebylo možné dodržet původně dohodnuté termíny. Smluvní strany se tedy dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
Článek III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní řízení (DÚR) a stavební povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby (DSP + DPS) dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:
31. 08. 2021
b) Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:
31. 01. 2022
c) Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy a zajištění podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1 písm. D) této smlouvy:
31. 01. 2022
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 29.03.2021.
V Liberci dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………
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Inpos-projekt, s.r.o.
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Ing. Tomáš Lufinka

Mgr. Josef Cogan, starosta
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