
Smlouva o dílo - dodatek č. 1 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČO
DIČ 
zástupce 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ 708 89 546
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Komerční banka a.s.
27-2031110287/0100 

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel

se sídlem
IČO
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

STROMMY COMPANY, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 56915

793 31 Andělská Hora 143,
01919652
CZ 01919652
Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem
Komerční banka , a.s.
107-5187150297/0100 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavřely dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 4. 2021

Článek 1
Zhotovitel a objednatel se na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto 
dodatku, dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2021 ke zhotovení díla „Zelená střecha, 
Švendova 1282, Hradec Králové“ (dále jen „Smlouva“). Článek 7, odstavec 2 smlouvy bude nově znít 
takto:

2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Celkem 695.252,04 Kč bez DPH

(slovy: šest set devadesát pět tisíc dvě stě padesát dva korun českých čtyři haléře bez DPH)

DPH 21% 146.002,93 Kč
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Článek 2

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek 3
1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

2. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou 
jimi míněná vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
smluvní strany připojují níže své podpisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i Smlouva o dílo podléhá podmínkám a omezením 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím 
uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv.

5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, 
zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ nebo datum narození a bydliště, a to za účelem jejich použití 
při uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to na dobu neurčitou. K jiným účelům nesmí být těchto 
údajů použito.

6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
RK/35/1966/2020

hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy dodatku:
změnový list č. 1
tabulka změny závazků

Za zhotovitele Za objednatele

hejtqpan

STR MY COMPANY, s.r.o.
C.p, 143 Andélská Hora 793 31 

kontakf@strommy cz

-1-
Ing. Pavel Bláha

provozní ředitel
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby: Datum:
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : ■2-Y >

Číslo změny :

Zelená střecha, Švendova 1282, Hradec Králové

Název objektu :

Švendova 1282, Hradec Králové
Objednatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Ič 708 89 546
Zástupce investora:

Ing. Jindřich Podhorný

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

Ing. Mutl
Zhotovitel:

STROMMY, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny :
Při prováděný údržbových prací na budově byla zjištěna potřeba provedení následujících prací:
1) Vytažení hydroizolace stávajících výdechů klimatizace o 20 cm výš
2) Likvidace dalších 5 nefunkčních výdechů klimatizace
3) V průběhu realizace vznikl požadavek provedení kontroly těsnosti původní hydroizolace jehlovou metodou a odstranění možných 
netěsností

Přílohy evidenčního listu :
1. Rozpočet víceprací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :
Cena dle smlouvy o dílo Cena navhovaných změn č. 1: Změna č.l +/- oproti 

základní ceně stavby
Nová cena stavby po 

změně č. 1základní cena s dodatkem č. méněpráce vícepráce

Bez DPH: 0,00 21 000,00 21 000,00 695 252,04

Vč. DPH: 0,00 25 410,00 25 410,00 841 254,97

méněpráce celkem od 
začátku stavby

vícepráce celkem od 
začátku stavby

Změna celk.+ /- oproti 
základní ceně

Celková nová cena 
oproti cen. nabídce

Bez DPH - součet cen všech změn od 
počátku stavby včetně změny č. 1, 0,00 21 000,00 21 000,00 695 252,04

Vč.DPH - součet cen všech změn od počátku 
stavby včetně změny č.l, 0,00 25 410,00 25 410,00 841 254,97

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum : Podpis :

Zhotovitel : STROMMY s.r.o. Jiří Nesiba 3 0 -07- 2021
Projektant (autorský dozor): Ing. Jan MUTL 30-87-2021

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hr. Král. Ing. Podhorný 3 0 -07- 2021



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 674 252,04 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (k odst. 4) + 21 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 21 000,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

21 000,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

a ) 

)

(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 21 000 Kč < 137 366 000 Kč změnu závazku.
b (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 3,11% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 674 252,04 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (k odst. 5) ____________ - 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

KW (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 674 252,04 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

RV (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
[Smluvní cena____________________ _ 674 252,04 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 5) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 6) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 
[(vícepráce po odečtení méněprací) 0,00 Kč bez DPH

Navýšeni nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) S 30 % 0,00% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
[Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > OKč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU
Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 21 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálníhododatku) 21 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jindřich Podhorný

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
Původní smluvní cena (vstupní) 674 252,04 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 695 252,04 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 695 252,04 Kč bez DPH

www.wrommy.cz
■’r~ tó: 0« Í9ů52 DIČ: CZ01919652

JMMÝ ANY, s,r.o.
<: -.i . j íí ••-i

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl


