„Vyvážení otopné soustavy v objektu MŠ I. Šustaly v Kopřivnici“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 368/2021 
„Vyvážení otopné soustavy v objektu MŠ I. Šustaly 
v Kopřivnici“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

mezi:

Název:			Město Kopřivnice
Sídlo:				Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ:				00298077
DIČ:				CZ00298077
Zastoupen:			Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Bankovní spojení, č. účtu:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1767241349/0800
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:	Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx
	xxx

 („objednatel“)

a

Název:			TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.  
Sídlo:				Slezská 953/11, Nový Jičín 741 01
IČ:				26880270
DIČ:				CZ26880270
Zápis v OR:			Krajský soud v Ostravě, vložka 41147, oddíl C
Zastoupen:			Ing. Václav Štihel, jednatel
Bankovní spojení, č. účtu:	Komerční banka, a.s., č.ú. 86-6476880207/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:	xxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:         xxx
	
(„zhotovitel“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 07. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek „Vyvážení otopné soustavy v objektu MŠ I. Šustaly v Kopřivnici“ (dále jen „smlouva“).
1.2. V souladu s čl. 4 – CENA DÍLA, odst. 4.6, který stanoví, že o případných vícepracích musí být uzavřen písemný dodatek a ve spojení s čl. 13 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 13.2, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě (dále jen dodatek č. 1).
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2 smlouvy specifikovaný v příloze smlouvy (položkový rozpočet) upravuje o provedení víceprací. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze tohoto dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.
2.2. Odůvodnění změny:
Změna č. 1 – Dodatečná dodávka otopného tělesa OSCAR 2000/12čl. včetně příslušenství 
V souladu s čl. 8 vnitroorganizační směrnice objednatele č. 10/2018, o veřejných zakázkách malého rozsahu, upravuje objednatel závazek ze smlouvy následovně. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí budou na základě dodatečného požadavku objednatele v průchozí spojovací celoprosklené chodbě objektu MŠ nahrazena dvě stávající článková litinová otopná tělesa jedním větším hliníkovým otopným tělesem s hladkou čelní plochou. 
2.3. Vícepráce budou provedeny v souladu se změnovým listem dle přílohy tohoto dodatku č. 1.
2.4. Čl. 4 – CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy nově zní:
„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha smlouvy) a přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě:
Cena celkem
Cena bez DPH:		473 246,10 Kč 
DPH 21%:		  99 381,68 Kč
Cena s DPH:		572 627,78 Kč“
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. [bookmark: _Ref382298716][bookmark: _Ref391971153]Tento dodatek č. 1 lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném smlouvou a k vícepracím specifikovaným v příloze tohoto dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
3.5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: změnový list
	

V Kopřivnici dne 03. 09. 2021
	

V Novém Jičíně dne 06. 09. 2021



	______________________
za objednatele
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města                           
	______________________
za zhotovitele
Ing. Václav Štihel
jednatel 
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