
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 139/2020,

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů dne l. 7. 2020

(dálejen ..Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

Sídlo: 1. mar 260/191 385 01 Vimierk

ICQ: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19. 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen ..objednatel'f)

a

Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost

sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice

ICQ: 47239743

DIC: CZ47239743

(dále jen ..zhotovitel")

(dále téžjako ..smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 Smlouvy 0 dílo

č. SOSSOD 139/2020 (dále jen „dodatek“)

Čl.I.

Změna smlouvy

Vzhledem k nepředpokládaným okolnostem. které nastaly během stavby. se obě smluvní strany

vzájemně dohodly. s odkazem na § 222 odst. 4 zákona Č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných

zakázek. ve znění pozdějších předpisů a dále pak s odkazem na čl. XI. odst. 1 1.1 Smlouvy na

změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo. definované v čl. 11. smlouvy. je stanovena

vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění

pozdějších předpisů. je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

podle zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a

 

činí:

Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. 21% DPH

cena celkem: 12.166.404,- Kč 2.554.944,84 Kč 14.721.348,84 Kč

Čl. 11.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nej sou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují. že smluvní strany

uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně. ne za jednostranně

nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru

smluv. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vostatních případech dnem

podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

l
k
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Příloha č. 1 — Změnový list č. 3

Příloha č. 2 —- Položkový rozpočet

 



 
 

 

Rekapitulace změn k dodatu č. 2

 

na akci

 

STAVEBNI ÚPRAVY BUDOVY—HASIČSKÁ ZBROJNICEPARC C 2163 A 2564/4 K 0 PRÁŠILY

 

 

 

 

    
 

 

Název Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem s DPH

Dodatek .č. 1 11 613 486,00 Kč 2 438 832,06 Kč 14 052 318,06 Kč

Změnový list č. 3 552 918,00 Kč 116 112,78 Kč 669 030,78 KC

Celkem za dílo 12 166 404,00 Kč 2 554 944,84 Kč 14 721 348,84 Kč  
 



 

PROTOKOL o ZMĚNĚ č.3 [ A

na akci

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY-HASIČSKÁ ZBROJNICEPARC. c. 2163 A 2564/4 KU. PRÁŠILY

 

Objekt: Hasičská zbrojnice

 
 

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

Popis změn:

Vnéjsi fasáda provedena jako tenkovrstvá minerální omítka, odečtena puvodní Štuková a obklad z

keramického pásku Doplněna v PD chybějící podstřešní folie.

Doplneny chybějící klempířské konstrukceObloženi přesahu střechy, střešní vikýře obloženy

překládanými prknyDoplněna skladba podlahChybějici protipožárni opatření „okapový chodnikPřiplatek

za zmenu parametrů dlažby pro vyšší pojezdovou Únosnost.

Slaboproudá elektroinstalace, úprava parametru. Vzduchotechnika, zmena odsávání misto

spodního bude vrchni s mechanickým ovládáním. Zařízení na profukování hadic bude mít 2

vývody místo 4.

 

 

 

Souhrn nákladů : (+) bez DPH 801 634,00 Kč Kč

DPH 21% 168 343,14 Kč Kč

celkem s DPH 969 977,14 KČ Kč

Souhrn nákladů : (-) bez DPH -248 716,00 Kč Kč

DPH 21% -52 230,36 KČ Kč

celkem s DPH -300 946,36 Kč Kč

Souhrn nákladů : celkem bez DPH 552 918,00 Kč Kč

DPH 21% 11611278 Kč Kč

celkem s DPH 669 O “ '

 

   Do ad změn na termín dokončení díla :



Pnrm. akoová společnost

Nabídkový rozpočet

 


















