
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických

dvorků bytového domu“ ze dne 19.04.2021

Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
AURUM BUILDING s. r. o. 
sídlo: Pětikozly 34, 294 30 Přetikozly
adresa pro doručování: *****
IČO: 24283223
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 
192529
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: ***** (na základě plné moci)
zástupce pověřeným ve věcech technických: *****
tel. č.: *****
fax: --
e-mail: *****
DIČ: CZ24283223 
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek

zhotovitele  provést  na  svůj  náklad a  své nebezpečí  pro objednatele  dílo  -  stavbu
„Domažlice Kozinova 235, 236 – oprava anglických dvorků bytového domu“ (dále
též „Smlouva“). 



2. Dne 07.07.2021 byl  smluvními  stranami  uzavřen  ke smlouvě o  dílo  dodatek  č.  1,
kterým  si  smluvní  strany  sjednaly  rozšíření  předmětu  díla,  navýšení  ceny  díla
a prodloužení termínu pro dokončení a předání díla do 10.09.2021.

3. V průběhu realizace díla se vyskytovaly dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky,
které  dočasně  znemožňovaly  zhotoviteli  realizovat  dílo  stanoveným  způsobem
v ujednané  době.  S ohledem  na  tyto  okolnosti  se  smluvní  strany  dohodly  na
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  sjednávají,  že  termín  pro  dokončení  a  předání  díla

„Domažlice Kozinova 235, 236 – oprava anglických dvorků bytového domu“ objednateli
dle čl. III. Smlouvy se prodlužuje do 08.10.2021.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.

na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo,
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích  dne 06.09.2021             V Domažlicích dne 06.09.2021

Město Domažlice AURUM BUILDING s. r. o. 
JUDr. Zdeněk Novák, starosta *****, 
objednatel zástupce pověřený jednáním, zhotovitel 



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.  128/2000 Sb.,  v platném znění,  o obcích,
potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny
veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy
stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení  příslušným
orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku  č.  2  schválila  rada  města  na  svém  102.  jednání  konaném  dne  31.08.2021
usnesením č. 3989.

_____________________

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.09.2021 Jméno a příjmení příkazce:  Ing. Martin Janovec.
 Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.09.2021  Jméno a příjmení správce rozpočtu:  Ing. Alena Kučerová.
Podpis:




