Dodatek č. 1 k SOD 359/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	03-2021	
č. smlouvy objednatele: 	359/2021

Název díla: 
Neštěmický potok v Neštěmicích – opevnění u č.p. 237 – projektová dokumentace (DSJ)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele: 	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	
		
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	


IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu zakázky, kdy na místním šetření konaném dne 12.5. bylo shledáno, že opevnění toku pod mostkem u čp. 246 vykazuje značné poruchy – jedná se o rozšíření PL, a tedy předmětu SoD o opravu opevnění (PB, LB, dno) v délce 27 m.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Předmětem projektu je oprava poškozených opěrných zdí a kamenné dlažby dna Neštěmického potoka v Neštěmicích.


Nové znění:

Předmětem projektu je oprava poškozených opěrných zdí a kamenné dlažby dna Neštěmického potoka v Neštěmicích. Po místním šetření za účasti zhotovitele PD a objednatele je předmětem projektu i oprava opevnění pod mostek u čp. 246 – levý břeh, pravý břeh a dno v délce 27 m. 


Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									   192 000,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									   239 000,00 Kč bez DPH.



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky, tj. 153 600,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky, tj. 38 400,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky, tj. 191 200,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky, tj. 47 800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne






……………………………………			…………………………………….
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			MÜRABELL s. r. o.	          
objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)
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