  Spr 2259/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na protizáplavová opatření a rekonstrukci vodovodní přípojky 

v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem
Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	
	zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1511/2020, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	ČNB, č.ú : 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 

e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 

datová schránka phgaba8

	 (dále jen „objednatel“)
	


a

Zhotovitel: 


KANALIZACE – UL s.r.o.      

Sídlo: 



Sokolská 1617/21, Ústí nad Labem - Střekov            


Zastoupený:


Tomášem Ryglem           

Kontaktní osoba: 

Tomáš Rygl            
E-mail/telefon:

info@kanalizace-ul.cz/606284008            

IČO: 



04977271           

DIČ: 



CZ04977271            

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.           
Číslo účtu: 


115-2182590257/0100           
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
I.

Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem investora a autorským dozorem investora. S ohledem na dodržení administrativního postupu spojeného s odsouhlasením realizace a financování víceprací bylo přistoupeno k uzavření časového dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
Článek III. odst. 4 se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 3 k této smlouvě zahrnující odsouhlasené vícepráce. Pokud by však takový dodatek nebyl uzavřen do 7.10.2021, smluvní strany se dohodnou na dalším postupu (předání díla) uzavřením dalšího dodatku.
II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
V Ústí nad Labem dne: 7.9.2020
 
V Ústí nad Labem dne: 7.9.2020

Za zhotovitele:                                    
Za objednatele: 
Firma:
KANALIZACE-UL s.r.o.

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem Jméno, příjmení: Tomáš Rygl


Jméno, příjmení:  Ing. Jan Tobiáš   

Funkce: jednatel

Funkce: ředitel krajského soudu, pověřený zaměstnanec dle Spr. 1511/2020
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