Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Dokončení sanace suterénu“

Číslo Objednatele
16/48683868/2021/1/2021

Číslo Zhotovitele
20200707
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 28.4.2021, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Objednatel:
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211
se sídlem:
Palackého 211, 293 01 Mladá Boleslav II
zastoupené:
Vlastimilem Volfem, ředitel příspěvkové organizace
IČO:
486 83 868
Bankovní spojení: 
Komerční banka Mladá Boleslav

číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXX
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
Dodavatel:
HTEEC Service s.r.o.

sídlo:
Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
zastoupená:
Ladislavem Behenským, jednatelem společnosti

bank. spojení:
Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:
XXXXXXXXXXXX
IČO:
29139619

DIČ:
CZ29139619

zápis:
v OR u MS v Praze oddíl C vložka 203300

kontaktní osoba:
Bc. Jan Hyhlan, ředitel společnosti
tel:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

UZAVÍRAJÍ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU TUTO SMLOUVU O DÍLO:
Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Dokončení sanace suterénu“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby s názvem: „Dokončení sanace suterénu“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Babák ARCHITEKT, Ing. arch. Petr Babák, ČKA 02 695, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Gymnázium Dr. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, 293 01 Mladá Boleslav II, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny dodavatele ve Veřejné zakázce a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.933.266,36 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.245.985,94 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7.179.252,30 Kč.
Z toho činí:
1. etapa

Cena bez DPH
3.444.837,71 Kč

DPH
723.415,92 Kč

Celková cena včetně DPH
4.168.253,63 Kč

2. etapa

Cena bez DPH 
2.488.428,65 Kč

DPH
522.570,02 Kč

Celková cena včetně DPH
3.010.998,67 Kč                 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 5.402.605,61 Kč bez DPH, tedy 6.537.152,79 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 530.660,75 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 5.933.266,36 Kč bez DPH, tedy 7.179.252,30 Kč s DPH.
	 
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	5.402.605,61 Kč
	1.135.547,18 Kč
	6.537.152,79 Kč

	Dodatek č. 1
	530.660,75 Kč
	
	

	Celková cena díla 
	5.933.266,36 Kč
	1.245.985,94 Kč
	7.179.252,30 Kč


Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. …/RK/2021.
Přílohy:

1) Změnový list č. 1
	V Praze
Dodavatel
Bc. Jan Hyhlan
ředitel společnosti

	V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

Vlastimil Volf
Ředitel příspěvkové organizace
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