
 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021 

 

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložce 5231 
IČO:256 49 329 
DIČ:CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR 
prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka 
Společník: VW WACHAL a.s. 
se sídlem: Tylova 220/17 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976 
IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225     
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž   
číslo účtu: 1481817349/0800 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, pobočka Kroměříž  
číslo účtu: 174042489/0300 
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kroměříž 
číslo účtu: 27-1499300217/0100 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kroměříž 
číslo účtu: 5024502091/5500             
Zastoupen: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
        Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 
Společník: VÁHOSTAV – SK, a.s. 
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
IČO: 31356648 
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci 
Podnikající na území ČR prostřednictvím: 
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka 
Se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
IČO: 28946898 
DIČ: CZ28946898 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 26153 
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, vedoucí organizační složky   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021, ve 
znění dodatku č. 1 (dále také jen „dodatek“): 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 Smlouvu o dílo č. 009/TECH/2021 , kdy 
předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a 
nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou 
včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce divadla 
Spirála“ – Část 1 (Stavba) – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a 
ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“). 

 
1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2,5.3 a 5.6, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy sjednaly 

smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto 
dodatkem sjednávají v níže uvedených článcích tohoto dodatku jednotlivé změny 
vybraných ustanovení smlouvy.  

 
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 

charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 

1.5 Předmětem dodatku je úprava Ceny díla, neboť od uzavření smlouvy a dodatku 
č. 1 se vyskytla potřeba nových víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání 
smlouvy a jejího dodatku č. 1 předvídat. Tyto vícepráce byly způsobeny 
přítomností azbestu, který jako skrytý v konstrukcích nemohl být objektivně 
objeven v rámci prováděného průzkumu před zahájením veřejné zakázky a byl 
objeven v průběhu zahájení bouracích prací. Dle platné legislativy musí dojít k 
dekontaminaci těchto nakažených prostor zákonem vymezeným způsobem, tedy 
k vícepracím, které způsobí změny ve smlouvě níže uvedené.  V důsledku těchto 
změn dochází k navýšení celkové ceny o 285 535,75 Kč bez DPH. 
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II. 
Změna článku V. smlouvy  

(Cena díla) 
 
 

2.1.  V souladu s čl. V., odst. 5.2,5.3, 5.6, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává 
cena za vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn 
řešení.  

 
2.2. Cena víceprací je stanovená na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou 

součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
 

Celková cena za vícepráce činí: 285 535,75 Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 345 498,26 Kč 

 
 
2.3  Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 

smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla 
uvedeného ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
 

Celková cena bez DPH činí: 114 940 233,75 Kč 
(slovy: sto čtrnáct milionů devět set čtyřicet tisíc dvě stě třicet tři korun 

českých a sedmdesát pět haléřů) 
 

DPH (sazba 21 %) činí: 24 137 449,09 Kč 
(slovy: dvacet čtyři milionů sto třicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun 

českých a devět haléřů) 
 

Celková cena včetně DPH činí: 139 077 682,84 Kč 
(slovy: sto třicet devět milionů sedmdesát sedm tisíc šest set osmdesát dva  

korun českých a osmdesát čtyři haléřů) 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 

nezměněna.  
 

3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní 
strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 
objednatele obdržela jedno vyhotovení. 
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3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo 
z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní 
dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, 
jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 
 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na 
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

Příloha: Změnový list č. 1 
 
 
 

V Praze dne ............................            V Praze dne ............................. 
 
 
 
 

 
………………….........…………….   ………………….........…………….  
Výstaviště Praha, a.s. Sdružení firem VW WACHAL a.s. a 

VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na 
území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV 
– CZ, organizační složka 

 zastoupené vedoucím účastníkem 
společnosti 

       VW WACHAL a.s. 
Tomáš Hübl      Ing. Ondřej Wachal 
předseda představenstva    místopředseda představenstva 
        
 
 
 
 
 
………………….........…………….    
Výstaviště Praha, a.s.  
                          
Ing. Václav Novotný      
místopředseda představenstva    

 


