V2021-175/ORI

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2021-175/ORI ze dne 24. 3. 2021  

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:          				Město Nový Jičín    
Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Zastoupený:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	          			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   				DOPRAPLAN s.r.o.            
Se sídlem:          			Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený:                                      Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatelem společnosti
IČO: 					05411572
DIČ:					CZ05411572
Zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C67435
Bankovní spojení:			FIO banka a.s.
Číslo účtu: 				2001070623/2010
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Klajmonová
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Dagmar Klajmonová
					XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
 

Z důvodů na straně objednatele, a to časové náročnosti procesu výběru situační varianty umístění parkovacích ploch na ul. Smetanovy sady (z variant předložených zhotovitelem), se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-175/ORI ze dne 24.3.2021 tohoto znění:

I.

V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:

„1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny neprodleně po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Koncept DUSP pro rozeslání k vyjádřením bude zpracován a v elektronické podobě objednateli předán do 2 měsíců od sdělení vybrané varianty objednatelem.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti    
    v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a
    Zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


Za objednatele                                   			Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 6.9.2021				V Ostravě dne 23.8.2021 	 


	
                                              	
……………………………                			……………………………   	
Ing. arch. Jitka Pospíšilová					Ing. Dagmar Klajmonová
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