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Dodatek č. 4  
ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ze dne 28. 7. 2020 
I. Smluvní strany 
Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj 
  OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb. 
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1 
za kterou jedná:   Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj 
IČO:     00213713    
Bankovní spojení:        ČNB Ústí nad Labem                                     
Číslo účtu:                   11522461/0710 
Telefon: +420 731 411 598 
E-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz 
ID datové schránky:  9fwadqe 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: VaNCL s. r. o. 
Sídlo:  Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa 
Zastoupený: Vratislav Švehla, jednatel společnosti  
IČO:     25427385 
DIČ:  CZ25427385 
Bankovní spojení: ČS 
Číslo účtu: 904335399/0800 
Zapsán v:  Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vložce 17666  
Telefon: 731506106 
E-mail: vancl.svehla@seznam.cz 
ID datové schránky: szz9if3 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
  
Tento dodatek upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuté 
ve smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pod názvem „KÚ Liberec – zateplení budovy, 
stavební práce“.   
 
 
II. K článku VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést změny v technickém řešení, které jsou 
nezbytné pro zhotovení díla. K realizaci těchto změn se smluvní strany dohodly na provedení 
méněprací a víceprací dle čl. VI. odst. 3.3. smlouvy. Odůvodnění změn včetně vyčíslení nákladů 
na vícepráce a méněpráce je uvedeno v „Oznámení změny č. 4“. 
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III. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na následujícím: 
V souladu s čl. VI. odst. 3.3. smlouvy se mění cena za dílo v čl. VI. odst. 1. takto:   

 
Cena díla bez DPH:  13 209 332,15 Kč 
DPH 21%: 2 773 959,75 Kč 
Cena díla včetně DPH: 15 983 291,90 Kč 

       
IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv.  
 

V. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží objednatel 
a  jeden výtisk zhotovitel. 

 
VI. Součástí dodatku je příloha „Oznámení změny č. 4“.  

 
 
 
 
 
V Liberci dne:  V České Lípě dne:    
 
Za objednatele:                                        - Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lubomír Týč Vratislav Švehla  
          ředitel  jednatel 
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