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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy: 5 204 03

Uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101

dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: BaP holding a.s.
sídlo: Purkyňova 35b, 61200 Brno
zastoupený : Bc. Michaela Mokrošová, MSc, prokurista
IČO : 27854591

dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.
Předmět dodatku č. 2

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení stavby „VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) - 2.část – Kluziště s umělým ledem“, podle projektové
dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené
v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v
zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla v souladu s čl. IV, odst.
4., písm. a) smlouvy o dílo - dodavatel nemohl pokračovat v pracích z důvodu na straně
objednatele. Tímto důvodem byla reklamace rovinnosti podloží pod technologii chlazení
hřiště u zhotovitele stavební části hřiště.
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IV. 
Doba plnění 

Termín ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla) se tímto dodatkem č. 2 
smlouvy o dílo upravuje následovně: 

 
Termín ukončení plnění: 16.8.2021 

    
 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a 
po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své 
svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není 
uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že 
si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní 
výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.  

5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen 
usnesením Rady města Přelouče č. 73/9/2021/I. ze dne 30.8.2021. 

 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

V Přelouči dne …………..   V Brně dne……..…….. 
 

  

 

 

 

 

                               

…………………………….……..    ………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová                            Bc. Michaela Mokrošová, MSc 

      starostka města Přelouče                                          prokurista 

 

 


