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č. DIL/61/02/010870/2020

1. objednatel:

a

(dále jen Dodatek č. 1)

takto:

1

IČO:
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen "objednatel")

se sídlem: 
pracoviště: 
zastoupený:

uzavřený mze psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

MHNPP08UF1B2

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

ORDYS s.r.o.
Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích. C 24827

jednatelkou společnosti
Česká spořitelna
8716572/0800
05006309
CZ05006309 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané

k provedení stavby č. ORG 0042219 

„SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu Miramare“

2. zhotovitel:
se sídlem: 
zapsán v OR: 
zastoupený: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zhotovitel")
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Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích:
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Číslo stavby:
Název stavby:

Místo stavby:

23 550 977,10 Kč
4 945 705,19 Kč

28 496 682,29 Kč

2 626 427,15 Kč
551 549,70 KČ

3 177 976,85 Kč

Základní cena celkem
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH

Cena Dodatku č. 1 celkem
DPH 21 %
Celková cena Dodatku č. 1 včetně DPH

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem Č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. 
D1L/61/02/010870/2020 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné 
stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a 
změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

ORG 0042219 
„SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu Miramare“
Na výsluní 6, Praha 10

Zadavatel a investor: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, 
mládeže a sportu

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Ing. arch. Martin Kopáč, Praha 6 - Střešovice, Na 
dračkách 774/12, PSC 16200

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež 
nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném 
rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více 
a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za 
zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu či. II. Smlouvy o hodnotu 
Dodatku č. 1, celková cena nově zní:
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Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.
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26 177 404,25 Kč
5 497 254,89 Kč

31 674 659,14 Kč

Základní cena včetně Dodatku č. 1 celkem
DPH 21 %
Celková cena včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CF.S) vedené hl. m. Prahou, která jc veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České 
republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení 
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný 
rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní 
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v teto záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanoveni, jež 
by nahradilo kolizní ustanoveni

Dodatek č. I je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a 
dva zhotovitel.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po 
splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho 
obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým 
mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona
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ř.

zhotovitel

jednatelka ORDYS s.r.o.
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Přílohy:
č. 1 - Změnový list č. 1
č. 2 - Změnový list č. 2

objednatel
Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP

JitDÝŠ s.r.o.
" * ’' 19a

)CMC

o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d). schválených 
usnesením Rady 11MP č. 1978 ze dne 7. 9. 2020, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke 
schválení Radě hlavního města Prahy.


