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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „Občanský zákoník“)

Článek 1
Strany smlouvy

Příkazce: Město Žatec
Statutární orgán: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
Se sídlem: nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: 9005-422481/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:
- Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
- - vedoucí odboru rozvoje města

e-mail :
- - referent odboru rozvoje města

e-mail :

na straně jedné

a

Příkazník : Jaroslav Dubský
Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT: 0401534
Se sídlem:
Příkazník provádí svou činnost na základě živnostenského oprávnění ze dne 8. 2. 2016
IČ: 04794621
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň, č.ú.:
Tel/fax spojení: ………………
mobil: 720 953 933
E-mail: dps.dubsky@post.cz

na straně druhé

dle této smlouvy označovány společně jako „strany této smlouvy“ nebo „smluvní strany“
uzavírají tuto příkazní smlouvu:
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Článek 2 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 26. 6. 2021 (dále jen       

„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané - Technický dozor 
stavebníka akce: Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické 
centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci – II. v souladu se Směrnicí pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

2.2. Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže 
uvedených ustanoveních dohodly na této příkazní smlouvě, která se řídí, pokud v ní není 
uvedeno jinak, ustanoveními Občanského zákoníku v jeho platném znění. 

 
 

Článek 3 
Předmět smlouvy a místo plnění 

3.1. Příkazník se zavazuje, že obstará pro příkazce následující záležitost, a to, že bude 
zajišťovat jménem a na účet příkazce Technický dozor stavebníka akce: Polyfunkční a 
spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera 
kapucínů v Žatci. 

  
3.2. Místem plnění veřejné zakázky je místo provádění stavebních prací v k. ú. ŽATEC,  

parc. č. st. 412, 7232, 148 blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“). 

 
Článek 4 

Povinnosti příkazníka v souvislosti se zařizováním záležitosti 
4.1  Příkazník je při zařizování záležitosti v obsahu a rozsahu výkonu dle čl. 3 povinen 

zejména: 
a) postupovat s náležitou odbornou péčí, 
b) vykonávat činnost dle ustanovení čl. 3 této smlouvy v souladu s pokyny příkazce, a to 

v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo. 
c) oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou 

mít vliv na změnu pokynů příkazce; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení 
příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce a to tak, aby bylo 
možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy. 

4.2 Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou zřejmě nesprávné při zařizování záležitosti, je 
povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení 
záležitosti dle svých pokynů trvat, má příkazník povinnost: 

a) ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž 
s ohledem na druh nesprávných pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje 
odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě 
příkazci, 

b) v případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na příkazci, aby své setrvání 
na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně. 

4.3 Příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny 
odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou 
skutečnost zjistí. 

4.4 Příkazník je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu vyřizování záležitosti, a 
to nejméně jedenkrát měsíčně. 

4.5 Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci věci, 
které za něho převzal při vyřizování záležitosti. 
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4.6 Jakékoliv problémy, které se netýkají změny ceny stavby, změny územního rozhodnutí, 
změny stavebního povolení, ani změny uživatelských požadavků určených 
v odsouhlasené a předané dokumentaci stavby příkazce, je příkazník oprávněn řešit sám 
ve spolupráci s autorským dozorem projektanta, je však povinen učinit o tom zápis do 
stavebního deníku a na nejbližším kontrolním dnu o tom informovat příkazce. 

4.7  Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, změnu stavebního 
povolení, nebo změnu uživatelských požadavků příkazce, je příkazník povinen předem 
projednat s příkazcem. 

4.8   Příkazník se zavazuje, že bude na stavbě prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 5 této  
       smlouvy přítomen min. 3 x týdně tak, aby plynule sledoval průběh stavby. 
 

Článek 5 
Obsah a rozsah výkonů příkazníka 

 

         Obsah a rozsah výkonů příkazníka je především: 

5.1 Zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby včetně kontroly a evidence uzavřených 
dohod o odběru el. energie, vody,  ploch zařízení staveniště atd. O předání staveniště 
pořídí zápis, popř. provede zápis do stavebního deníku zhotovitele. 

5.2 Příkazník se seznámí s podklady, podle kterých bude provedena realizace stavby, 
zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv, s obsahem podmínek stavebního 
povolení a změny stavby před dokončením a s obsahem podmínek uživatele objektů.  

5.3  Výkon technického dozoru stavby bude minimálně 3 x týdně v průběhu výstavby, 
organizace a vedení kontrolních dnů stavby minimálně 1 x týdně včetně vyhotovení a 
rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynů příkazce. 

5.4 Spolupráce s projektantem autorským dozorem Ing. Pavlem Humlem při realizaci 
stavby a s koordinátorem BOZP Pavlem Římalem (GLOBAL-PRO s.r.o.). 

5.5  Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací,  kontrola souladu prováděných prací 
s platnou projektovou dokumentací, kontrolu dodržování předpisů  o ochraně životního 
prostředí vč. dodržování hygien. pravidel, pořádku a čistoty na staveništi. Pokud se 
v daném úseku stavby nachází vodorovné DZ, musí být v plném rozsahu obnovené po 
dokončení stavby. 

5.6  Projednávání případných změn v projektu stavby s projektantem a zhotovitelem stavby, 
které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry 
stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci 
k rozhodnutí. 

5.7  Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se 
výstavby. 

5.8  Sledování  a kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných 
zápisů do nich a vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem. Pravidelné předávání 
informací o stavbě odpovědným pracovníkům města Žatec. 

5.9  Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů 
prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 
Kontrola těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, vedení fotodokumentace, popř. video záznamů nebo digitálních 
záznamů. 
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5.10 Potvrzování a kontrola věcné správnosti účetních dokladů a jejich souladu se 
stanoveným rozpočtem od zhotovitele stavby k proplacení příkazcem. Sledování a 
porovnávání nákladů stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho 
částí. 

5.11 Kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby, termínů stavební připravenosti a 
předkládání příkazci měsíční informace o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty 
dosud provedených prací. 

5.12 Zajišťování, zpracování a projednání dodatků a změn projektu. 

5.13 Zajišťování dalších úkolů včetně kontroly plnění podmínek vyplývající u uzavřené 
smlouvy o dílo se zhotovitelem. 

5.14 Kontrola termínů dle pokynů příkazce, zajištění případných prodloužení termínů pro 
vydaná rozhodnutí nutných pro realizaci a dokončení díla - stavby. 

5.15 Organizace a evidence kontrolních dnů. 

5.16 Projednání změn a doplňků s přísl. orgány státní správy, vč. zajištění platných dokladů 
nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci díla. 

5.17 Neprodlené informování investora o všech závažných okolnostech, které se vyskytly 
v průběhu realizace stavby. 

5.18 Upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požaduje 
zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit 
zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 OZ). 

5.19 Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při vykonávání opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami. 

5.20 Průběžná kontrola plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro realizaci 
stavby. 

5.21 Dokumentace o všech jednáních se třetím subjektem vedených příkazcem nutných 
k zajištění plynulého průběhu realizace stavby a záruční doby. 

5.22 Kontrola věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzuje protokoly 
skutečně provedených prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s položkami oceněného 
výkazu výměr), úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami 
uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci. 

5.23 Zajišťování péče o systematické doplňování dokumentace: tj. kontroly, zda zhotovitel 
stavby průběžně doplňuje – zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové 
dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo, podle 
kterých se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby (výkresy 
skutečného provedení stavby); 

5.24 Spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění 
pozdějších předpisů). 

5.25  Hlášení archeologických nálezů. 

5.26  Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí. 

5.27 Příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu 
s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace. 

5.28  Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na jednáních 
o odevzdání a převzetí stavby a dohled nad řádným předáním díla dle stanovených 
podmínek ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 
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5.29 Účast na přejímacím řízení dokončené stavby včetně účasti na případných dílčích 
přejímkách a závěrečném zápisu o přejímce stavby. Soustředění všech dokladů, 
revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených ve 
stavebním povolení a nutných pro převzetí stavby a následnou kolaudaci. 

5.30 Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
v dohodnutých termínech. 

5.31   Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

5.32   Účast na kolaudačním řízení. 

5.33 Spolupráce při projednávání záručních a pozáručních závad, popř. nedodělků 
uplatněných u zhotovitele stavby po dobu záruční doby díla. 

5.34   Kontrola odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení. 

5.35  Na základě dokončeného přejímacího řízení povinnost předávat neprodleně po ukončení 
akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení: 
a. popis průběhu akce a její vyhodnocení, 
b. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby, 
c. případně další přílohy včetně jejich seznamu 

5.36   Spolupráce s příkazcem v případě pozdního předání díla – stavby dle uzavřené smlouvy  
          o dílo se zhotovitelem stavby. 

 

Článek 6 
Oprávněné osoby 

6.1 Oprávněné osoby, stanovené příkazníkem se souhlasem příkazce, jsou povinny zařídit 
záležitost osobně. Příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob jen po 
předchozím souhlasu příkazce. Příkazník odpovídá za porušení závazku osobou, s níž 
uzavřel smlouvu v souvislosti se zařizováním záležitosti. 

6.2  V případě nezbytné trvalé změny některé oprávněné osoby příkazníka v průběhu stavby, 
je příkazník povinen projednat tuto změnu s příkazcem v dostatečném předstihu a zajistit 
důkladné seznámení nové oprávněné osoby s dosavadním průběhem stavby. 

 
Článek 7 

Povinnosti příkazce 

7.1 Příkazce je povinen předat příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízení 
záležitosti. 

7.2 Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související 
s danou záležitostí, na běh lhůt apod. 

7.3 Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 
vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. 

7.4 Příkazce se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze 
strany příkazce třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Toto přichází 
v úvahu zejména, dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek některou ze 
skutečností, zmíněných v čl. 4.6 a 4.7 této smlouvy. Příkazník je v takovém případě 
povinen oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně 2 dny předem, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.  
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Článek 8 
Odměna příkazníka 

8.1  Příkazník má nárok na odměnu za svou činnost pro příkazce. 

8.2 Za činnost dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, 
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí: 
 

Cena bez DPH za 1 měsíc (min. 12 návštěv) 16.625,00 Kč 
 
Předpokládaná celková cena bez DPH činí  399.000,00 Kč (24 měsíců) 

Zákonné DPH 21% činí                                      83.790,00 Kč  

Celková cena včetně DPH činí                         482.790,00 Kč 

Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje 
veškeré náklady příkazníka vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této 
smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH. 

8.3  Příkazce se zavazuje odměnu, stanovenou v souladu s ustanovením čl. 8.2 této smlouvy, 
hradit příkazníkovi měsíčně dle skutečně provedených prací. Jednotlivé měsíční platby 
budou vždy hrazeny tak, že každá jednotlivá částka, odpovídající odměně za daný měsíc 
bude uhrazena příkazcem na základě faktury – daňového dokladu vystaveného 
příkazníkem. Splatnost této faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení příkazci. 

8.4   Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Článek 9 

Platnost, účinnost, trvání smlouvy 

9.1 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je 24 měsíců od protokolárního předání 
staveniště akce: Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum 
robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci. Přičemž za den zahájení plnění je 
považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.  

9.2 V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu 
bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění technického dozoru příkazníkem s tím, 
že příkazci vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení 
stavební činnosti.  

 
Článek 10 

Ukončení smlouvy 
 

Tato smlouva končí: 

10.1 Vyřízením záležitosti pro příkazce, předáním výsledku vyřízení záležitosti/věcí 
převzatých pro příkazce od třetí osoby, jakož i vrácením veškerých dokladů a podkladů, 
jakož i věcí, které příkazce převzal od příkazce za účelem vyřízení záležitosti, která je 
předmětem této smlouvy. Nárok na úhradu odměny příkazníka v souladu s touto 
smlouvou tím zůstává nedotčen. 

10.2   Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit výpovědí dle ustanovení § 2440 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet první den 
následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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Článek 11 
Pojištění 

 

       Příkazník prohlašuje, že ke dni předcházejícímu podpisu této Smlouvy má uzavřenou 
pojistnou smlouvu č. 8059780611, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 
5.000.000,- Kč, a jejíž originál nebo originál pojistného certifikátu předložil příkazník 
příkazci před podpisem této smlouvy k nahlédnutí. Příkazník se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě. 

 

Článek 12 
Odpovědnost za škody 

 

        Příkazník je plně odpovědný za osoby dle čl. 6 této smlouvy pověřené výkonem dle této 
smlouvy. Za škody, které by mohly vzniknout příkazci v souvislosti s touto smlouvou a 
v důsledku zavinění některé osoby dle čl. 6 této smlouvy je příkazník zodpovědný po 
dobu 3 let od data skončení činnosti dle této smlouvy. 

 
 

Článek 13 
Smluvní pokuty, náhrady škod 

13.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 8 smlouvy uhrazena ve lhůtě 
splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.2.  Za každé jednotlivé nesplnění povinností vyplývajících pro příkazníka z ustanovení této 
smlouvy, které vážným způsobem ohrozí průběh stavebních prací, je příkazník povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý kalendářní 
den, v němž bude příkazník v prodlení s plněním smlouvy.  

13.3. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany příkazce jako objednatele z důvodu 
závažného porušení smluvních povinností zhotovitele je příkazník povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

13.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené 
smluvní straně. 

 

Článek 14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1. Příkazník se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 
smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od 
objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost příkazníka uvádět 
činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem 
konkrétního výběrového řízení.  

14.2. Příkazník se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 
materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 
poskytnuté a dané k dispozici příkazcem. 

14.3. Příkazník se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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14.4. Příkazník se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Příkazník nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho 
strany.   

14.5.  Příkazník se zavazuje uhradit příkazci či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti příkazníka vyplývající z ustanovení příslušných 
právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 
dotčeny.   

 
Článek 15 

Závěrečná ustanovení 
15.1 Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit resp. převést práva a povinnosti z této 

smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

15.2  Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky. 
Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou 
se řídí občanským zákoníkem. 

15.3 Záhlaví a nadpisy článků v této smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost a neslouží v 
žádném ohledu k výkladu pojmů a ustanovení této smlouvy. 

15.4  Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky 
v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.  

15.5 Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na 
základě smlouvy mezi smluvními stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. 
Všechna oznámení, žádosti a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy 
očekává, musí být druhé smluvní straně doručena písemnou formou, osobně nebo 
doporučeně poštou nebo e-mailem, či do datové schránky na adresy uvedené v článku 1 
této smlouvy.  Jakákoliv písemnost odeslaná ve smyslu ustanovení tohoto odstavce se 
považuje v pochybnostech za doručenou třetí den po řádném převzetí písemnosti poštou 
podle tohoto odstavce či oproti potvrzení osobního doručení, pokud je doručena do 
15.00 hod (jinak je tato zpráva považována za doručenou následující den) a pokud je 
potvrzena odesláním doporučeného dopisu ve lhůtě výše uvedené. Každá smluvní strana 
je povinna písemně oznámit druhé straně změnu své doručovací adresy, e-mailu nebo 
telefonu alespoň sedm pracovních dní předem ve smyslu ustanovení tohoto odstavce.  

15.6 V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této 
smlouvy jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat 
cestou jednání a na základě dohody. V případě, že se smluvním stranám ani po 
vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut 
věcně a místně příslušným Českým soudem. 

15.7 Příkazník souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

15.8 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení 
této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen 
nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 
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nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a 
vymáhatelné. 

15.9 Příkazník je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

15.10 Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí jí žadatel/příjemce použít 

15.11 Každá faktura musí být označena názvem projektu: „Polyfunkční a spolkové centrum – 
Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“. 

15.12 Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, 
a to v jazyce českém. Příkazce obdrží tři (3) stejnopisy smlouvy a příkazník dva (2) 
stejnopisy smlouvy. 

15.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv, v platném znění. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto 
registru zajistí příkazce. 

15.14 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy. 

15.15  Součástí smlouvy je příloha č. 1 – Soupis podkladů předaných příkazcem a součinnost 
příkazce. 

15.16 Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce usn. č. 597/21 dne 19. 7. 2021. 
 

 

V Žatci dne ……………2021                                   V Kadani, dne ………..…. 2021 
 
 
 
 
………………………………………..                              ……………………………………. 
                    příkazce                   příkazník 
       Mgr. Zdeňka Hamousová                                                          Jaroslav Dubský 
              starostka města                                                             
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy  
 
Podklady předané příkazcem a součinnost příkazce 
 
Ke dni podpisu smlouvy poskytne příkazce příkazníkovi následující podklady: 
 

 harmonogram stavby 
 kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
 projektovou dokumentaci 
 pravomocné stavební povolení a změny stavby před dokončením 

 
 
 
 
 
 


