Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021 na akci  „Souvislá oprava komunikace Josefodol"
__________________________________________________________________________
I.
Smluvní strany 

(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu díla: 		
Jana Satrapová, tel. 
Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100
(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: 			Tost.cz, s.r.o.
se sídlem:			Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 			
zástupce pro věci technické: 	
Tel.:	 			
IČ: 				25956019
DIČ: 				CZ25956019
bankovní spojení: 		Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 			4200333588/6800
zápis v obchodním rejstříku: 	u OS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17338
 (dále také „zhotovitel“)

II.
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021:
2.1. 	Rozšíření článku 2.  Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). 
Předmět díla se mění a rozšiřuje:
· Neprovedení horské vpusti ve staničení 0,090 km, včetně připojovacího kanalizačního potrubí
· Úprava dvou kanalizačních šachet na zatrubněné vodoteči včetně úpravy nátoku do šachty kamennými kostkami 
· Změna ve skladbě komunikace - staničení 0,060 – KÚ podklad ze štěrkodrti 0/63 v tl. 200 mm, staničení 0,170-0200 podklad ze štěrkodrti 0/63 v tl. 300 mm, staničení 0,000 – 0,060 podklad ze štěrkodrti 0/63 v tl. 100 mm
· Kácení 1 stromu v průlehu (terénními úpravami průlehu dojde k poškození kořenového systému)


Méněpráce, změny díla celkem: -254 539,31 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 489 541,92 Kč


2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 1 150 000,- Kč 
slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých
			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 1 385 002,61 Kč 
slovy: jedenmiliontřistaosmdesátpěttisícdva korun českých šedesátjedna haléřů

III.
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021 zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.
4.1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.2.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 6.9.2021, usnesením č. R/414/2021.

Příloha č. 1:  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb



V Habreku, dne 8.9.2021				Ve Světlé nad Sázavou, dne 8.9.2021

Za zhotovitele 						za objednatele:




…………………………………………………………………..		………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]   	      					              Ing. František Aubrecht
   	            jednatel 	 				                    starosta města
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