Smlouva o dílo
Dodatek č.1
Jednoduché stavební práce 
Oprava bytu č. 28, Jablonského ulice č.p. 437 v Písku

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


1. Smluvní strany:
    Objednatel:			Domovní a bytová správa města Písku
IČO:				00512362
DIČ:				CZ00512362
Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek 
Telefon: 			+420 xxx xxx xxx
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Č. účtu:			20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou 
Zastoupený ve věcech technických: 	Ing. Janem Hofmanem
					p. Martinem Trojákem

a

[bookmark: _Hlk29556097]Zhotovitel:	RH stavby s.r.o.
se sídlem:	Borečnice 13, 397 01 Písek
zastoupený: 	xxxxxxx xxxxxxxx
IČO: 	04435681
DIČ:	CZ04435681
Bankovní spojení:	Fio Banka a.s.
Číslo účtu:	2100872374/2010
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxx, kontakt: xxx xxx xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice 				C24132
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "dodatek")



1 Úvodní ustanovení  
1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 16.6.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.28, Jablonského ulice č.p. 437 v Písku.
1.2. Po zahájení stavebních prací byl při provádění čistících prací zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav betonové podlahy na lodžii. Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
1.3. Při kontrole bylo doporučeno obrousit stávající povrch, oprava omítky a provedení nového nátěru podlahy a malby stěn lodžie.








2 Rozsah díla

Obroušení podlahy lodžie, penetrační nátěr, finální nátěr		- 4 m2,
Oprava omítek 							- 1 m2
Malba stěn lodžie 							- 6,8 m2 
  		
Celkem bez DPH     							11.000,- Kč
Celkem s DPH 15%							12.650,- Kč



3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
3.3 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku www.dbspisek.cz.
3.4 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.6 Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 6.9.2021 (zápis č.29/2021).



	
V Písku dne 8.9.2021					V Písku dne 8.9.2021





[bookmark: _GoBack]xxxxx xxxxxxx						Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka
RH stavby  s.r.o.						DBS města Písku







