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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1530/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí útvaru ředitele  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení hospodářské správy
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ZUNA a SOLNAŘ – instalatérství s.r.o.
sídlo: Pod Chlumem 185/20, 312 00  Plzeň
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxx
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx
oprávněn(i) jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxx
IČO: 07245211
DIČ: CZ07245211
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: v Plzni oddíl C, vložka 36496
tel.: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 7. 2021 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „Provozní budova Plzeň, oprava kanalizačních stoupaček a 
toalet“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro zahájení prací a termínu pro předání a 
převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle 
předchozí věty jsou omezení způsobená nouzovým stavem na území České republiky, který byl 
vyhlášen Vládou České republiky od 5.10.2020 do 11.4.2021, související mimořádná opatření 
a omezení postupně vyhlašovaná na základě průběhu pandemie Covid-19 a další objektivní 
skutečnosti, které s výskytem pandemie Covid-19 bezprostředně souvisí a byly jí zapříčiněny. 
Hlavním omezením majícím vliv na posun předmětného termínu je narušení dodavatelských 
řetězců v oblasti trhu se stavebními materiály, kdy některé instalační materiály a zařizovací 
předměty jsou na trhu nedostupné či dostupné pouze v omezené míře.     

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací: 

3. 9. 2021 ve 14 hodin.
Hlavní bourací práce budou provedeny přes víkend v termínu 3. 9. (od 14 h) – 5. 9. 2021.

b) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 1. 10. 2021. 

Článek V. „Staveniště“ odstavec 1. se mění následovně

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2. 9. 2021, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Na doručení písemné výzvy dle tohoto odstavce se 
uplatňuje domněnka doby dojití dle § 573 OZ.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Tento dodatek č. 1 je uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Plzni dne ………………… V Plzni dne …………………..
objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Berounka jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik ZUNA a SOLNAŘ – instalatérství s.r.o.


