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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

(k Č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ)

objeď natel:
SÍd|o:
Zastoupený:

Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
plk. Ing. Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:
RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Vladimir Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,
tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, tel, 974 761 571

E-mail:
Technický dozor stavebníka: Pavel Volek
číslo autorizace: 1103299
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojeni: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
tel.:
E-mail:
ID datové schránky:

MANAG, a.s.
Zarámí 92, 760 01 Zlín
Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
47906898
CZ47906898
Komerční banka a.s.
1117205661/0100
Ing, Roman Kavečka, člen představenstva

8dee3jf

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, na
plnění veřejné zakázky s názvem ,,KŘP Oink - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu ll.
etapa" dne 4. 2. 2021 pod č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ smlouvu o dílo (dále také jen
,,smlouva"), ke které dále uzavÍrajÍ tento dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek č. l").

l
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavřeni dodatku č. 1, kterým se vzhledem ke sjednaným
,,vícepracím" a ,,méněpracím" v celkové výši 2 788 113,25 KČ včetně DPH, jež vznikly v průběhu
prováděni díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a tvoří
přílohu tohoto dodatku č. 1, mění cena za zhotoveni díla a Článek lV. odst. 1 smlouvy zní nově
následovně:

Článek lV.
Cena díla

1, Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je tvořena součtem všech položek
uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedeni díla dle ,,výkazu
výměr".

Celková cena díla:

Původní cena díla bez DPH 24 466 897,00 KČ

Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH 2 304 225,83 KČ

Cena celkem bez DPH

Sazba DPH (21 %):

Celková cena díla včetně DPH činí:

26 771 122,83 Kč

5 621 935,79 Kč

32 393 058,62 Kč

ll.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn,

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru
smluv. Zveřejněni dodatku č. 1 provede objednatel.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři
objednatel.

6. Nedílnou součásti dodatku č. 1 je položkový rozpočet vIcepracI a méněprací (ZL č. 1-4).

V Olomouci dn"' . 6 -09- ?9?1

Za objednatele: -"~

Ve Zlíně dne: O 6 -09- 2021

Za zhotovitele:


