
ZMĚNOVÝ LÍŠT

Název zakázky (akce): „Oprava trati v úseku Hrachovec -  Střítež nad Bečvou“

Číslo veřejné zakázky*; E633-S-3278/2021 

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**:....................................................................................................

Zdůvodnění a popis změny:
V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu 

provedených prací. Změna je níže řešena.

SO 01 Hrachovec - Střítež

1) Použitá technologie svařování je kvalitativně stejná jako původně zamýšlená, ale s 
ohledem na klimatické podmínky a vysoké teploty byla použita technologie svařování 
kolejnic termitem. Použitím technologie svařování kolejnic termitem nedošlo k porušení 
předpisu S3/2 článku 112.

2) Z důvodu správné funkce LIS bylo nutno upravit rozdělení dvou kusů pražců.
3) Při demontáži kolejnic se zjistily deformované šrouby, proto musely být vyměněny na 

podkladnicích T8.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO □ NE X

* uvedené v registru VZ
** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP) 
Finanční vyjádření změny v Kě:_________
Rekapitulace soupisu prací Vícepráce

[Kěl
Méněpráce

[Kč]
SO 01 Hrachovec - Střítež, Vícepráce a méněpráce -  dle přiloženého 
soupisu 40 600,- 40 600,-

Celkem 40 600,- 40 600,-

Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací 0

Cena dle SOD 2 790 323,34,-

Cena díla včetně předchozích Dodatků 2 790 323,34,-

Cena díla po změně dle Dodatku 2 790 323,34,-

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZVZ) 0%

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 5§ 222 ZZVZ) 0%

Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD 0 %

1/ Návrh změny vypracoval*:
1



TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Přemyslovka 2514/4 ^
796 01 PROSTĚJOV ^  

ÍČ 255 08 571, DiČ: CZ25508571
Ing. Daniel Motl, TOMI-REMONT, a.s.

V Olomouci Datum: 06.09.2021 Podpis:

Vladimír Gerža, Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, ST Zlín

V Olomouci Datum: 06.09.2021 Podpis

. . .

2/ Stanovisko TDS:

Jméno: Vladimír Gerža

Jméno: Ing. Jiří Vendel

3/ Stanovisko přednosty ST:

Jméno: Ing. Květoslav Glos

4/ Stanovisko NPI:

Jméno: Ing. Weiss Jan

5/ Stanovisko ředitele OR:

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav 
Ředitel OŘ Olomouc
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Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet 

* jméno, funkce, organizace/firma
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