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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OěS2-2019-071 ze dne 1.7.2020

(SMVS: 107V082001643)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na PĜíkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověĜený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověĜen Ĝízením odboru Ĝízení staveb (OěS)
Agentury hospodaĜení s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Ing. Jan Prem, tel.:

e-mail: (technický dozor objednatele)
Ing. Jan Prem, tel.:
e-mail: (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního
zákona)
Ing. Ladislava Hemerková, tel.:
e-mail: (vedoucí oddělení investic Pardubice)
společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaĜení s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
Sídlo: Pražská tĜ. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená: Ing. Pavel Rouha, prokura

Ing. Michal Šumeraj, prokura
Bankovní spojení: Česká spoĜitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Rouha, prokura, tel.:

Ing. Michal Šumeraj, prokura, tel:
e-mail:

- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: amx5p38
Adresa pro doručování: Pražská tĜ. 495/58, 370 04 České Budějovice
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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společně dále jen „smluvní strany“ 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9.  čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-O�S2-

2019-071 ze dne 1.7.2020 na zhotovení  díla – stavby „Tábor, Klokoty – výstavba speciálního 
skladu“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1  smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

 

  

Článek 1  

Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozší�ení o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny. 

 

 

 

Článek 2 

P�edmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna pot�eba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen 
„vícepráce“). 
 

 

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce“).  

 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na ve�ejnou zakázku dle § 222 odst. 4 Zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek. 

 

 

2.3. P�edmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových 
listech č. 1 a 2, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako p�ílohy č. 1 nedílnou součástí 
tohoto dodatku a podle těchto p�íloh činí: 

 

             cena víceprací: 
                    + 1 655 679,30 Kč vč. DPH (1 368 330,- Kč bez DPH,  287 349,30 Kč 21% DPH) 
             

  cena méněprací: 
          - 1 662 041,48 Kč vč. DPH ( - 1 373 588,- Kč bez DPH,  - 288 453,48 Kč 21% DPH) 

  

 

              tj. snížení o: 
- 6 362,18 Kč vč. DPH ( - 5 258,- Kč bez DPH, - 1 104,18 Kč 21% DPH). 

 

 

 
2.4. Dodatkem č. 1 se ruší  odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p�edpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše p�ípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
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a to ve výši: 

50 091 763,23 Kč bez DPH 

(slovy: padesát milionů devadesát jedna tisíc sedm set šedesát t�i korun českých  dvacet t�i halé�ů bez 

DPH). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude p�ipočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních p�edpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzav�ení této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 10 519 270,28 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 60 611 033,51 Kč 

(slovy: šedesát milionů šest set jedenáct tisíc t�icet t�i korun českých padesát jedna halé�ů 
včetně DPH).“ 

 

 

Celková cena je rozepsána v p�íloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako p�íloha č. 2  

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

 

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 9.8. článku 9 a nahrazuje se zněním: 

„9.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení p�íjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH, bude objednatel p�i zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na 
vědomí a souhlasí, že v takovém p�ípadě bude platba zhotoviteli za p�edmět smlouvy snížena o 
daň z p�idané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně 
p�íslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za p�edmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z p�idané hodnoty odvedené 
na účet jemu místně p�íslušnému správci daně.“ 

 

 

 

 

Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 
 

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

P�íloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2 – počet stran: 11 

P�íloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran:1 

 

 

3.3.  Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   
        strany prohlašují, že si dodatek p�ečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   

 

 

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
 

 

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem p�ipojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uve�ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
p�edpisů, zve�ejněna v registru smluv.    

  
 

Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele: 
 
 
Ing. Roman Mistoler, MBA                                                             Ing. Pavel Rouha  

       pově�en �ízením O�S                                                                            prokura 
                                                                                                       SWIETELSKY stavební s.r.o 
     podepsáno elektronicky                                                                     
                                                                                                            podepsáno elektronicky                                                           
                                               
 
 
 
 
                                                                                            
 
  
 
 
 
                                                                                                             Ing. Michal Šumeraj 
                                                                                                                        prokura 
                                                                                                          SWIETELSKY stavební s.r.o 

 

                                                                                                          podepsáno elektronicky                                                  

 

 

Pavel 
Rouha

Digitálně podepsal 
Pavel Rouha 
Datum: 2021.09.07 
14:42:51 +02'00'

Michal 
Šumeraj

Digitálně podepsal 
Michal Šumeraj 
Datum: 2021.09.07 
15:31:46 +02'00'

Ing. Roman 
Mistoler

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Mistoler 
Datum: 2021.09.08 
11:30:05 +02'00'



















Ing. Ladislava 

Hemerková

Digitálně podepsal Ing. 

Ladislava Hemerková 

Datum: 2021.09.07 

13:25:15 +02'00'


