
DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Gymnázium AŠ, příspěvková organizace,
se sídlem: Hlavní 2514/106, 352 01 Aš
IČO: 47723416
bankovní spojení: čsob a.s.
číslo účtu:
zastoupená: Mgr. Petrem jelinkem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednate/'j

a

Nelan spol. s.r.o.
se sídlem: Horní Ves 1 350 02 Cheb
IČO: 18233821
DIČ: CZ18233821
číslo účtu:
zastoupený: Petrem Jelínkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 845

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovite/")

(společně jako ,,smluvní strany")

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
ve smyslu ustanoveni ČI. XVIII. odst. 18.9 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

,,Výměna vnějších výplní na budovách v areálu Gymnázia Aš"

a) Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby ,,Výměna vnějších
výplní na budovách v areálu Gymnázia Aš" (dále jen ,,Smlouva o dílo"). Ke Smlouvě o dílo nyní
uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a rozšířenÍ rozsahu předmětu
díla.

b) ČI. íl. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce
a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1.

C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy o dílo.
Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximálni, za provedeni díla, ve výši:

Cena bez DPH 1.689.743,98 Kč
(slovy: jeden milion šest set osmdesát devěttisíc sedm set čtyřicet tři korun českých devadesát

osm haléřů)

DPH 354.846,23 Kč

l



Cena včetně DPH 2.044.590,21 Kč
(slovy: dva miliony čtyřicet čtyři tisíc pět set devadesát korun českých dvacet jeden haléřů)

(dále jen ,,cena" nebo "cena za provedení díla")
d) Smluvní strany se dohodly na změně článku Ill. Doba plněni Smlouvy o dílo. Článek Ill. Doba

plnění Smlouvy o dílo odst. 3.2 se mění a nově zni takto:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujkIch termínech:

termín předáni staveniště zhotoviteli do 5 dni od účinnosti smlouvy

protokolárnI předání řádně provedeného díla do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné
protoko|ární předání díla zhotovitelem objednateli dle ČI. X. smlouvy bez vad a nedodělků.

e) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním
znění.

f) Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

g) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a
objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu.

h) Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni dodatku v Registru smluv provede objednatel, kontakt
pro doručeni oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: qn9pudj. Považuje-
li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorni na tuto skutečnost
objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn
uveřejnit v registru smluv smlouvu v jim požadovaném rozsahu.

i) Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho
obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

j) Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přIlohy:

Příloha č. 1 : změnový list č. 1

V Chebu dne 6.9.2021 q

_ _:etr Jelínek, jednatť '
,N"AN, spol S r.o

okna - dveře - mnohem více

Třebeň - část Horní Ves 1, 350 02 Cheb
lČ: 182 33 821 · DIČ: CZ18233821

, (IQ)

V Aši dne

Mgr. Petr Jelínek, ředitel školy
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