[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku na realizaci stavby
 
„OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 
– MODERNIZACE KUCHYNĚ A JÍDELNY“



I. Smluvní strany
Objednatel: 	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
                               jazykové zkoušky
Čelakovského 200, 397 01 Písek
Zastoupený: Mgr. Pavlem Sekyrkou Th.D., ředitelem
IČ:                        60869089
DIČ:                      CZ60869089

Zhotovitel: 		PRIMA, akciová společnost
se sídlem:	  Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice
zastoupený:	 Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel
tel. č.:	 383 355 011
IČ:	 47239743			
DIČ:	 CZ47239743			
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543


II. Zastoupení smluvních stran
1. Za zhotovitele jsou zmocněni až do odvolání jednat:
ve věcech smluvních: 
Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel 
ve věcech technických:
František Bočánek, výrobní náměstek			
a pověřený stavbyvedoucí - bude zapsán ve stavebním deníku

2. Za objednatele jsou zmocněni až do odvolání jednat: 
    ve věcech smluvních: 
Mgr. Pavel Sekyrka Th.D., ředitel
    ve věcech technických: 
    Technický dozor a koordinátor BOZP: Ing. Luděk Přibyl, INVEST PK s.r.o.




Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek II. Předmět, III. Doba plnění a IV. Cena za dílo. 

II. Předmět 
Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla o vícepráce vyvolané  opatřením proti povrchové vodě. Vícepráce jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku. 


III. Doba plnění
Původní doba dokončení stavby: do 90 dnů od předání staveniště.
Nový termín dokončení stavby: 31.5.2017

IV. Cena za dílo
Původní cena díla bez DPH                    		                12 705 637,- Kč
Zvýšení ceny dle přiloženého rozpočtu ze dne 13.3.2017	           598 680,- Kč  
Celková cena díla bez DPH                                                   13 304 317,- Kč
DPH 21 %                                                                                2 793 906,57 Kč
Cena díla celkem včetně DPH				               16 098 223,57 Kč




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
4. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
5. Přílohou tohoto dodatku je Oceněný soupis prací – Opatření proti povrchové vodě.
 




Ve Strakonicích, dne 24.3.2017




za objednatele:                                                         za zhotovitele:





Mgr. Pavel Sekyrka Th.D.						Ing. Stanislav Bočánek
ředitel				                                                     statutární ředitel
                              					         


