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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1. DEFINICE POIMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obdanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
c¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceska banka") nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a ze dodatecné
naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To Ize zajistit napf.
potvrzenim zaruky ¢eskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
k prokazani takovych skutecnosti, vcetné dolozeni prislusnych
dokladd.

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti G¢innosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v priib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predéana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist
dokument zaznamenadvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka
Realizacni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
pFedpisi
Objednatele

Smlouva

osoba, oznacena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, ve zné&ni pozd&jdich predpisi jako
~Notifikovand osoba"“ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dokument bliZze specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadavaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to véetné kompletni dokladové ¢asti DSP.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, ktera doplnuje a upfesnuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zadsad transparentnosti, pfimérenosti a
rovného zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ,
pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy €. 2
Smeérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfilohy ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS.
Jedna se o dokumentaci, ktera doplfuje a upfesinuje predchozi
stupné dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachdazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametr pouzitych
materiald, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zarizeni, které nebylo mozné urdit pred vybérovym fizenim na
zhotoveni stavby) a vcetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan prilohou ¢. 4 a ¢. 5 Smérnice GR ¢. 11/2006
Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpis Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
OP/R/22/21



Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o piredani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Z0V

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za Ulelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim meésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nézvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemUze ovlddat;
b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;
c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a
d) kterou nelze v podstatné mire pricCist druhé smluvni
strané.
Vy&$i moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou spinény uvedené
podminky (a) az (d):
(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;
(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valeCna munice, vybusny material, ionizujici radiace

a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemé&tfeseni, sesuv pudy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pfevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako pfislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné c¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zasady organizace vystavby
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/38

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce

Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi

normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pécdi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.

§ 5 odst. 1 obdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy
a v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednéano nebo

v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidlG a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti fadného pInéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Uc¢elu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pFisluSnymi

povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpisQ,
Internich predpisl Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provaddéné. Zména internich predpisd Objednatele je pro Zhotovitele zadvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidll uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mire TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto
materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaéeni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola
vzorkl se sjednadva jako soulast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
péle. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

k vykonu téchto Cinnosti veSkera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné =zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisd.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyteénych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zdkladé pravidelnych méFeni fyzickych ukazatell a jejich pln&ni. V pripadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliiujicich ¢i chybéjicich informaci,
pricemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zzelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
zajistit ¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkl za Ulelem vydani prohlaseni
o splnéni podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisl, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni koneéného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpelnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného
nafizeni treba zajistit. Tento doklad musi byt preddn nejpozdé&ji do 6 mésici po
dokonceni konec¢ného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Z&pisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ih(t a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostiedkd ES. Zhotovitel uchova potfebné zadznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, ze zadznamy a vykazy véech Poddodavatell nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako pinéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vCetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucCetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmd Evropskych spoleenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS
provést jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vi¢i smluvnim strandm Gcinny okamZikem u&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit
kterykoliv z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro
tyto Ulely na vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve IhGtéch a podle potfeby
tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi
byt v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech urednich listin musi byt takovy preklad Urfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolec¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé
spolecné a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje,
7e je oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoz
i vSechny Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za dcinnosti vykondvané
v pripadech vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
je povinen vi¢&i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafiovém dokladu bude
uveden (identifikovédn) jako osoba uskuteciujici ekonomickou cinnost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvédni této Smlouvy. Zména
Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu
ostatnich Zhotovitel@. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vici Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po doruCeni oznameni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.
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2.23

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pfed poZadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pfed Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnid od plvodné& Objednatelem poZadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho UcCasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi

2.23.2 Ulastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
uc¢novskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastniklim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vsSak stavebni &i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zah&jeni praci, zahaji Zhotovitel pfisludné prace nejpozdé&ji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfisluSsnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti pfekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci,
ale verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy3$i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve lhdtach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zdvazné Ihdty pro dokonceni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvéaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) pravodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vdeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dn poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némzZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se pouzije clanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel m& pravo na adekvatni prodlouzeni Ihty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, ptekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pficitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenidti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouZeni Ih{ty
pro predani Dila nebo pfislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouZeni Ih{ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skuteCnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a sou¢asné predloZit Objednateli podrobné odtvodnéni predlozeného naroku,
tj. vedkeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené
tvrzené naroky. K pozdé&ji pfedlozenym argumentdm se jiz nebude pFihlizet
a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny.

V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici ndrok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zéroveri
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prodlouzeni termint pro dokonéeni nésledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

3.7 TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfiCemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

3.8 V pfipadé, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo
Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pied jejich pokozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok
na Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich
podminek Ucelné vynalozenych nakladd. Za Ulelem stanoveni vyse nakladd
v dlsledku prerugeni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplUsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

3.10 Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok
na Ghradu nakladd v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
pricitatelnych.

3.11  Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3.12  Prerudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplUsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve |h{té stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby
plvodni Ihdty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadl, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na
prodlouzeni Ihiity pro pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

3.13  Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouZeni Ihdty v pfipad&, kdy k prerueni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcdanského zakoniku, nebo materidld, které Zhotovitel pouZil nebo
v pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfovat nebo zabezpecovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

3.14  Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.
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3.16
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Dodatec¢né vyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel doruéit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka
zahdjena. V pripadech, kdy je jiz vyddn ROV, je dodate¢nad vyluka uvazovéna
a poditdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kaZdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jednad se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pridané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se
v rdmci vySe uvedeného povaZzuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Nize
uvedené Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou
uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit

veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nékladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pFipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky

s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit

Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafovy doklad pro Uhradu dastek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky

Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zasahy vy33i moci, napf. sesuvy svah(,
e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potreba jejich
provedeni,
2) mohl predvidat, patfi zejména:
e vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti

zjisténou na mist&, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 120 dnl pred zacatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, Ci ke které dojde prekrocenim
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4.1

sjednaného vylukového casu o vice nez 1 hodinu bez prfedchoziho podani pisemné
zadosti. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano
a poditdno ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Pfekrocenou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé vyluky pifekroené o méné nez 1 hodinu
se predchozi véta neuplatni. V pripadé vyluky prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se
Zhotovitel zavazuje uhradit vesSkery prekroCeny cas vyluky, ato vcetné prvni
zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vyse
uvedeného povazuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti
sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené c¢astky za kazdou
zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné
sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravcl pfimo dotéenych prekro¢enou vylukou,
poZzadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze,

= veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a GCelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi0¢ Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné trfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vyse uvedené Castky za prekrocenou
a dodateCnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo dodate¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy$&i moci, napt. sesuvy svahQ,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potreba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pripravé na realizaci zakazky
v prib&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daléi Udaje dle pozadavk( platnych pravnich pfedpisi, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
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znéni pozdé&jsich predpisl, pricemz daldi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét
zapisy do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé
pondéli (popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim
dnem) predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendaifniho meésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskoncéi vsechny prace, o nichZz je znamo, Zze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude
obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsSech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaze a zkousSeni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezité polozky zafizeni a materidll jméno vyrobce, misto

vyroby, postup v procentech a skutec¢né nebo olekavané Udaje o:
1) zahajeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadé&jici pocet pracovnikli Zhotovitele a poéty kazdého z typd

vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentl o zajist&ni jakosti, vysledk( testl a certifikatd materiald,

4.3.6  bezpecnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach

a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim s vefejnosti,
a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu stouto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych
podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni

’ . z 7 v . v ’ , -0
udaje zavazaly zachovavat mlcenlivost ve vztahu ke vsem osobnim udajum,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich,
jejichz zveFejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich udajd.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla

zajisténa odpovidajici bezpe&nost osobnich Gdajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé

predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pFipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
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dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti ml&enlivosti a zajisténi bezpecnosti osobnich Udaji a poskytnuti
dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatreni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen

prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu

s povinnostmi podle c¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné

pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukondeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel

povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vsech
svych systém{ nebo databdzi, v&etné& vymazani vsech zaloznich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou

nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi orgdny smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do t¥ (3) pracovnich dnl pred G&innosti zmény. Udinnost zmény
oprédvnénych osob vG¢& druhé smluvni strané nastdvd uplynutim tfetiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu origindly nebo U(fedn& ové&fené kopie dokladl, jimiz
v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila.
Nize uvedend ujedndni se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavény jako
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plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vCetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho
musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském
jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady
prekladatele & tlumocnika ve |h(téch a podle potifeby tak, aby nebylo narugeno
provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odtvodnénou *adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, kterad podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho

prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené,
zkusené pro své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajictho poctu odborné

v o . v o v o o .
a zdravotné  zpusobilych zameéstnancu a zameéstnancu Poddodavatelu. Tito
zameéstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpUsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi
BOZP a zaméstnanctm pFisluénych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpQsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisd; ovéreni zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich predpisd.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokadzat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zpUlsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019
s ucinnosti od 1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfislunych specialistl (na
zabezpeclovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich predpisi; a
u pfisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni
0 zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych
technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich pfedpisd, ptilohy &. 4, bodu 8 pism. c), tj.
pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ové&fenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predloZeni pfedmétnych dokladl zpdsobilosti (originall
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6.10

6.11

6.12

7.
7.1

nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl Objednateli, nem@ze
Zhotovitel provadét prace na provozované zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt",
schvédleny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od
1.4.2019, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni
elektronicka adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
prukazy@szdc.cz. Prfislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfovat i dalsi povinnosti vyZzadované pfisluSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpis(. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, 7e jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou
podilet na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni
a odbornou zpUsobilost vyZadovanou obecné& zavaznymi pravnimi predpisy
a prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli doloZit pred zahdjenim praci na provadéni Dila predlozenim kopif
predmétnych dokladd zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil d¥ive. Pokud
doklady dolozil, prokdze na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich
aktualizaci.

V pripadé zahrani¢nich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnanct na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z t&chto zaméstnancl nebo jejich
rodinnych prislusnikd v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera
opatreni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit nadklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, urCenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pripadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola
bude provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢.j.36503/2017-SZDC-GR-
010 z 3.11.2017 ,Dodrzovani zdkazu koufeni, pozivani alkoholickych napojt a uzivani
jinych navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcitd vécné
vymezend cCast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.
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Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obclanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Zze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smilouvy, které je pro pfisluSného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije
v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich cdinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilci
a doplnujici ¢ast plnéni dotleného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemz budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Poddodavatele. V takovém p¥ipad& musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalSi poddodavatel realizovat. Takovy dal$i poddodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnd nové& navrhovaného
daldiho poddodavatele, ibez uvedeni ddvodd, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalSiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
74dnym zplsobem podilet na pInéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostifedky ve smyslu tohoto clanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze
Zhotovitel nebo osoby tvorici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012
Sb., o obchodnich spoleCnostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve
vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi nakladat na zdkladé jiného pravniho ddvodu
a lidské zdroje ma Zhotovitel zajiSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo
osobam tvoricim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace
provedené vlastnimi prostiredky se povazuji iprace provedené osobami, které
spole¢né se Zhotovitelem tvori koncern. PrisluSnost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch
¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem,
jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou &kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daliho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou

uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni

Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila
meénit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucdast Zzadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo uUredné
ovéfené kopie dokladl, jimiz prokaze, Zze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smluvni
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ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie dokladl, jimiz
prokdZe, 7e tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zpUsobilost
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladdané

datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimz je zapotfebi urCitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Ccinnosti vesSkera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavany
jako pInéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1
8.1.2

dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

dbat na bezpecnost véech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytec¢né

prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni

a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5  zajistovat vedkeré pomocné prace (v&etné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni

a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl pFilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jdich predpisi. O této
skutecCnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po
uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, ze bude byt jen urcitd Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pUsobit
soucCasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pti praci, ve znéni pozdé&jsich pFedpisi, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé
informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pocet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a déle se zavazuje
smluvné zavéazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila
i vSechny své Poddodavatele.
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Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebnad opatreni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgény Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave vSech kanceladfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni
a hygienické pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oddvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukdaznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zaji$téni klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokondit pFislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do &¢trndcti (14) dnd po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén ptizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkoudky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkou$ek bude
vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto piredana a prevzatad ¢ast Casti Dila
jiz nebude predmétem prejimacich zkousek prisluéné Césti Dila jako celku. V ostatnim
se na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nésledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a pozadovat

provedeni dodatecCnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas

zahajeni zkousek, mGze Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4  Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,

mlZe pfejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
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9.7

9.5.5

9.5.6

umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisSi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro piislusnou Céast Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemnég, alespon zdéznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zéznamu
pozadavku TDS na provedeni zméieni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni pfisluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti pozadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Césti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vsemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pricemzZ MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezlcastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznamd, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznami nezG&astni, budou zdznamy povaZovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Zze zaznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud'je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéFil
zdznamy a podepsal Mérici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

TDS v rémci méreni zkontroluje cenu pislugné Casti Dila tim, ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méreni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze prisluénd Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, Ze je prislusna Cast Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepséni Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod( a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani pfejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
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Zhotoviteli priméfenou Ihitu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoueni zpUlsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

9.8 V pripadé, e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
k zamys$lenému UG&elu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu
o predani a prevzeti Dila vycCet takovychto vad vcéetné uvedeni dodate¢né primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouzije.

9.9 Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni pFisludné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pfi¢emz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebréni uzivéni Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému G&elu funkéné
nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamy&lenému G&elu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih{ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.10 Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo
Upravu jinych ploch vyZzadujicich uvedeni do ptivodniho stavu.

9.11  Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni ddvodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

9.12 S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. §
2605 odst. 2 obCanského zakoniku nepouzije.

10. DOKONCENI DIiLA

10.1 Dilo jako celek se ma& za dokonlené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouzije.

10.2 TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vsSech ploch vyzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vietné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a origindlG stavebnich
denikd.

10.3  Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.
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10.4

10.5

10.6

11.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, e maji zlstat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, ato i v pfipadé, ze
Objednatel toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré
zbyvaijici vybaveni Zhotovitele, nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze
Stavenisté nebo jeho piisluéné &asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cést
Dila bezpecné provozovat a aby nebyl ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v pribé&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve [hdté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihdta,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfripominky k prvni verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnd od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(ité k prvni verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeh