
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1104/2021

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástu pce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen objednatel)

a

Libor Žůrek1.2

zapsána v živnostenském rejstříku

se sídlem:

|Č:_ 60031620

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovileI)

Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1104/2021 (dá|ejen „Smlouva“),

jeJ ímž předmětem je provedení díla - stavby „Výstavba parkovací plochy a úprava vnitrobloku

domu čp. 627 na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové

dokumentace zpracované ATELIÉR ESO spol. s r.o., IČ 47680091 (dále jen „projektová

dokumentace“) a zpracova' ní dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této

srn|ouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru

nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobi|ý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy

Z důvodu po!řeby provedení nepředpok|ádaných víceprací a méněprací se smluvní strany

dohod|y na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke

Smlouvě, jak následuje (dá|e jen „Dodatek č. 01“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 200 258,53 Kč bez DPH a

.
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méněpráce ve výši - 19 108,87 Kč bez DPH, ktere jsou speciflkovány v příloze č. 1 k Dodatku č.

01.

Cena díla se zvyšuje o 181 149,66 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01. se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Srn|ouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 2.346.038,30 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 2 527 187,96 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem Zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšjho podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.

01, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven elektronicky.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly

a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohod|y o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne V Karviné dne:

za objednatele za zhotovitele

......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Libor Žůrek

vedoucí odboru

.
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