DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace
se sídlem:
Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava 

zastoupena:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:
00600920

DIČ:
CZ00600920
bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (dále jen „objednatel“)

2.  FICHNA – HUDECZEK a.s.
se sídlem:
Opavská 535/17, Píšť 747 18
zastoupena:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:

27765857
DIČ:
CZ27765857
bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Předmět dodatku smlouvy
1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 06. 2021 smlouvu na realizaci stavby „Vybudování odborné učebny dentální hygieny V114, ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava - Vítkovice“.
III.
Doba a místo plnění

2. Tímto dodatkem dochází k prodloužení dodací lhůty pro dokončení a předání stavby „Vybudování odborné učebny dentální hygieny V114, ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava - Vítkovice“.

Z důvodu veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení učebny stomatologickými křesly, prodlužujeme termín dokončení a předání realizované stavby do 15. 12. 2021. Důvodem je nedokončení finálního povrchu – položení PVC, dokud nejsou známy přesné rozměry křesel a jejich připevnění k podlaze, dále rozměry a způsob připojení kompresorů. Tyto skutečnosti nejsou zaviněny zhotovitelem stavby.
3. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k provedení a dokončení díla. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla. 

Cena víceprací činí: 39 352,85 Kč bez DPH

Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se tudíž zvyšuje o ceny víceprací a čl. V se mění takto: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí
623 189,91 Kč bez DPH.
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci, která bude ve výši 90% zakázky (dle Soupisu provedených prací) a zbylých 10% bude vyfakturováno, až po dokončení a předání díla. 
IV.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ze dne 08. 06. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

4. Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR.

	V Ostravě dne 27.08.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
…………………………………….

za objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	V  Ostravě dne 27.08.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………..

za zhotovitele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: www.zdrav-ova.cz.
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