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Technický list změny č. 17 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	17. 

	Datum předložení TLZ:
	24.5.2021



	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/0010

	Ze dne:
	10. 6. 2020



	Projekt registrační číslo:
	U21 – Kvalitativní infrastruktura
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010

	Objekt:
	UJEP – Pedagogická fakulta



	Název změny:
	Doplnění a úprava finální vrstvy terasy



	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změny jsou provedeny z důvodu nesouladu PD se soupisem prací.

§ 222 - odst. (5)
chyba projektové dokumentace - nesoulad

	Popis změny: 

	Změnový list řeší změnu v množství dodávky (chybějící svítidla v soupisu prací a PD) stropních svítidel nutných pro celkové provedení díla a následnou kolaudaci – zajištění dostatečného osvětlení

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Bez připomínek

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	Bez vlivu na PD

	Přílohy:  

	1. Oceněný soupis prací

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	0,00Kč 

	
	Přípočet:
	6 031,40Kč 

	
	Celkem:
	6 031,40Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	
	
	

	Za TDI:
	XXX
	
	
	

	Za projektanta:
	XXX
	
	
	

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX
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