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Technický list změny č. 12 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	12. 

	Datum předložení TLZ:
	24.5.2021



	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/0010

	Ze dne:
	10. 6. 2020



	Projekt registrační číslo:
	U21 – Kvalitativní infrastruktura
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010

	Objekt:
	UJEP – Pedagogická fakulta



	Název změny:
	Změna HI terasy



	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změny jsou provedeny na doporučení TDI a zhotovitele za účelem zajištění technické funkčnosti celkového souvrství terasy při snížení celkové ceny.

§ 222 - odst. (7)
Změna při zachování stejné kvality a snížení ceny

	Popis změny: 

	Změnový list řeší změny v konstrukčním souvrství terasy:
· Nahrazení asfaltové izolace za přitíženou folii tl. 1,5m vhodnou pod dřevoplastové terasy kotvenou na poplastované plechy včetně změny typu tepelné izolace bez vlivu na tepelněizolační vlastnosti.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Bez připomínek

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	Bez vlivu na PD

	Přílohy:  

	1. Oceněný soupis prací

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-159 808,54Kč 

	
	Přípočet:
	121 257,85Kč 

	
	Celkem:
	-38 550,69Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	
	
	

	Za TDI:
	XXX
	
	
	

	Za projektanta:
	XXX
	
	
	

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX
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