
 

 

Smlouva o dílo č. Z08/2021 - Dodatek č. 1 
 uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 

čl. I 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2 

110 01 Praha 1 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

Zastoupené: Liga – servis s.r.o. 

          Jungmannova 23/11 

          110 00 Praha 1 

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,  

                    jednatelkou 

a 

Zhotovitel:  

JE8 s.r.o. 
se sídlem: Paškova 54 

156 00 Praha -Zbraslav 

zastoupené: Ing. Petrem Jamburou, jednatelem 

IČ: 06072411 

DIČ: CZ06072411 

bank. spojení: GEMB Praha -Zbraslav               

č. účtu: 222734755/0600             

 
Při provádění akce  

                                                                         

„ Změna způsobu vytápění vč. souvisejících prací,  

Štvanice 1125, Praha 7, Fuchsova kavárna " 
 

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném 

v přiloženém soupisu prací a dodávek.  

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem 

č.1 doplňují a mění následovně: 
 

čl. V 

Odměna za dílo a její splatnost 

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:   

Nabídková cena bez DPH                 1.153.780,00 Kč 

DPH 21%                                                                       242.293,80 Kč 

Nabídková cena vč. DPH                  1.396.073,80 Kč  
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Cena dle Dodatku č.1: 

Nabídková cena bez DPH                    94 481,00 Kč        

DPH 21 %                                                                                 19 841,01 Kč 

Nabídková cena vč. DPH                             114 322,01 Kč  
 

Cena dle SOD a Dodatku č.1: 

Nabídková cena bez DPH                         1 248 261,00 Kč 

DPH 21 %                                                                               262 134,81 Kč 

Nabídková cena vč. DPH                         1 510 395,81 Kč 

 
  

Soupis prací s oceněním je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. 

 

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny. 
 

 

 

 

  

V Praze dne: 6.9.2021 

 

 

 

      za objednatele                                                                                za zhotovitele 

 

 

 

          

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       Ing. Marie Procházková                                                                     Ing. Petr Jambura 

  jednatelka                                                jednatel  

                                                                                            

                            

 

 

 

 

                                                    

Příloha: Rozpočet                              


