	

DODATEK č.1 
 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2623 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

	
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Mateřská škola Vsetín, Luh 1832
Adresa:				Stará cesta 1832, 755 01 Vsetín
Zastoupen:     			Mgr. Lenkou Navrátilovou, ředitelkou školy
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy
· ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru 
IČ: 				600 42 338	
DIČ: 				neplátce DPH		
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			4mont elektric s.r.o.				                      
Adresa:				Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín			
Zastoupena: 			Bc. Ondřej Topič, jednatel
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  	Bc. Ondřej Topič, jednatel
· ve věcech technický:   	Matouš Krajzinger, jednatel
IČO:     				07087896	                          
DIČ:                                        	CZ07087896
Bankovní spojení:    		Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    			 5307979359/0800
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74464.  
(dále jen zhotovitel)



II.
Předmět dodatku
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – 1.PP“ na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu změny a doplnění díla o další stavební vícepráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. Se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č.1.



2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. Odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

	
	Základní (Kč)
	DPH 21 % (Kč)
	Celková (Kč)

	Cena díla dle původní smlouvy
	259 347,20,-
	54 462,91,-
	313 810,11,-

	Cena za vícepráce dle přílohy č.1
	23 194,00,-
	4 870,74,-
	28 064,74,-

	Cena díla celkem
	282541,20,-
	59 333,65,-
	341 874,85,-



 III.
Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnost.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:
č.1 – Soupis víceprací

Ve Vsetíně, dne	 9.8.2021				Ve Vsetíně, dne 9.8.2021

						 
Za objednatele:						Za zhotovitele:



______________________				____________________________
Mateřská škola Vsetín, Luh 1832			4mont elektric s.r.o.
Mgr. Lenka Navrátilová					Bc. Ondřej Topič
ředitelka školy						jednatel         						
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