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NÁVRH ZMĚNY čís/o: 01/2021
 

Zhotovitel; POLANSKÝ GROUP a.s.

 

  
 

 

   
 

Komu: Správa Národního parku České Švýcarsko Datum: 21.6.2021

Název akce:

Revitalizace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně

odeslaní/

předáni/datum: X

Odkazy na specifikaci:

 

na výkresy. Geodetické zaměření kontur tělesa skládky před

zahájením prací a po dokončení těžby

 

na rozpočtové podklady; Rozdilový položkový rozpočet změny č. 1
 

na jinou část smlouvy:  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

SO 01 Přípravné práce:

Na základě požadavku objednatele, budou křoviny a stromy odstraněné z plochy skládky

ponechány přirozené sukcesi na okolních lesnich pozemcích.

Vzhledem ke skutečnosti, že vrt HPJ3, je po celou dobu realizace prací bez výskytu

spodní vody, nebude možné provést poslední odběr a rozbor vzorku.

Plocha dočasné příjezdové komunikace a zařízení staveniště, byla zpevněna vrstvou ŠD

Dočasnou vrstvu MZK nebude třeba realizovat.

SO 02 Odtěžba, přeprava a uložení odpadů z tělesa skládky:

Zemní práce: Po dokončení odtěžby odpadů, nebyla zastižena původní podložní vrstva
zeminy, kterou tudíž nebude třeba odtěžovat a přemisťovat na deponii.

Na základě geodetického zaměření skládky před zahájením a po dokončení odtěžby, byl
identifikován skutečný (nižší) objem tělesa skládky. Tato skutečnost má vliv na výměru
položky odkopávek.

Ostatní konstrukce a práce, bourání: Vzhledem ke klimatickým podmínkám, nebude nutně
provádět kropení skládky v plánovaném rozsahu.

Přesun sutě: Na základě výsledků laboratorních rozborů vzorků odpadu vytěženého
zjednotlívých sektorů skládky, nebyly zastiženy odpady typu „“.N Poplatek za uložení
nebezpečných odpadů nebude tudíž účtován. Oproti tomu dochází k nárůstu hmotnosti
odpadu kategorie „'O, a to o množství odpadu kategorie ,.N“ a dále o množství tonáže
odvíjející se od skutečné (vyšší) objemové hmotností odtěžovaného odpadu. Tyto
skutečnosti mají vliv i na položky související s odvozem suti.   
 



 
  

 

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti

vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc

práce dokumentaci

X X      
 

Ocenění změny:

Změny nemaji vliv na celkovou cenu díla

 

Nové navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla:

Změny nemají vliv na cenu díla Změny nemaji vliv na lhůtu výstavby

 
 

Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ani ponížení rozpočtu díla.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu čini 4 190 048,— Kč bez DPH, tj. 12,74 %

nabídkové ceny.

Cena méněpraci podle tohoto Změnového listu činí 4 190 048,- Kč bez DPH, tj.12,74 %

nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6

ZZVZ činí 4 190 048,-- Kč bez DPH, tj. 12,74 % nabídkové ceny.

Cena méněpraci všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6

ZZVZ činí 4 190 048,-Kč bez DPH, tj. 12,74 % nabídkové ceny.

 

Počet připojených listů speciňkací (změnový rozpočet): 1

  Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a

údaje jsou pravdivé.

Podpi

 

 



 

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Změnový rozpočet neobsahuje žádné nové položky. Jednotkové ceny položek, kterých se

změny dotýkají jsou převzaty z nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu

smlouvy o dílo,

Odůvodnění dodatečných stavebních prací — nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst.

6 ZZVZ)

— nedojde ke změně zhotovitele

- potřeba víceprací / měněpraci vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel

(objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- vícepráce / měněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více— a měněprací v rámci této

stavby, realizovaných vtomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě

původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vicepracemi

dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení měněpraci, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné

zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu §

222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst.

7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

 

 

Projektant souhlasí s uvedenými udaji a szvodněnim a předkl

k přijetí / zamítnutí změny

Podph

  
 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDl souhlasí s uvedenými údaji a zdúvodněnim a předkládá inv

k přijetí / zamítnutí změny 
Podpr

 

 

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepra'ce/mén

změny, po věcně stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně

odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění .

víceprací/méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případ

ZZVZ rovněž.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebně
kpřijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující kprovedení změny, Kzadání
dodatečných stavebních prací / menéprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po
odpisu dodatku k 300. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
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