
ČÍslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
0112:SOD 01 03 OA dod.č.3 210818

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek Č.3
uzavřená dle ust. § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

společnost: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
sídlo: Husova tř. 1849/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 60076046
DIČ: CZ60076046
Identifikátor datové schránky: evzxrca
ČÍslo účtu:

jednaj/"c/" prostřednictvím .' Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

na straně jedné ja kožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Identifikátor datové schránky:
zapsanou v obchodním rejstříku,
(oddÍl, vložka) C18479
čÍslo účtu:
bankovní spojení:

jednaj/"c/' prostřednictvím:

MATTEO CB s.r.o.
SluneČná 969/3,370 01 České Budějovice

25034260
CZ 25034260
nuqki4s
vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, pod spisovou značkou

Komerční Banka České Budějovice

Ing. Karel Matzner

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku Č.3 ke smlouvě o dílo.

Oddíl II. Předmět díla a místo plnění se za či. 10 doplňuje:

11, Po odkrytí stávajících tepelných izolacÍ byl zjištěn skutečný stav stávajÍcÍch rozvodŮ ut Dle tohoto stavu
generální projektant upravil ke dni 7.7.2021 projektovou dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje dílo provést
dle této změnové dokumentace a objednatel tyto práce objednává.

12. Při kontrole ležaté kanalizace v prostorách krytu ve sklepě historické budovy v souvislosti s výměnou ležatých
rozvodŮ vody - historická budova bylo zjištěno její značné poškození a bylo rozhodnuto o její opravě,
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SMLOUVA O DÍLO

Oddíl IV. Cena díla, ČI. 2. se upravuje:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla dle ČI. O. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou
g V ,

cenu ve vyši:

výměna ležatých -
rozvodů Renovace chodby Celkova cena

Cena bez DPH: 2053275,02 193076,26 2 246 351,28

ZL 01 -51925,80 -51 925,80

ZL 02 27500,00 27 500,00

Cena celkem bez DPH 2028849,22 193076,26 2 221 925,48

21% DPH z ceny: 426058,34 40546,01 46 6604,35

Cena včetně DPH: 2454907,56 233622,27 2 688 529,83

Oddíl IV. Cena díla, ČI. 3 se doplňuje:

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.4.2021, jejíž oceněný soupis
prací s výkazem výměr je přIlohou a součásti smlouvy o dílo a dále změnového listu ZL 01 ze dne 15.7.2021
a změnového listu ZL 02, který je součásti tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a je přňohou tohoto dodatku
ke smlouvě.

Ostatní články a ujednání zůstávají beze změny.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1 oceněný soupis prací vC. výkazu výměr - zl 02

v českých Budějovicích, dne 18.8.2021

Objednatel:

Ing. Lenka Kubát á
ředitelka

v českých Budějovicích, dne: 18.8.2021

Zhotovitel:

Ing. Karel Matzner
jednatel
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položkový rozpočet

Zakázka: ZTI-HB - Výměna ležatých rozvodů vody - historická budova - ll
Místo: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

Rozpočet:

Objednatel: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 lČ: 60076046

Husova tř. 1849/1 DIČ:

370 01 České Budějovice

Projektant: lČ:
DIČ,

Zhotovitel: MATTEO CB s.r.o. lČ: 25034260
Slunečná 969/3, 370 01 Č.Budějovice dič: cz25034260

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 27 500,00

PSY 0,00

MON 0,00

Vedlejsi náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 27 500,00
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 KČ

Snížená DPH % % 0,00 KČ

Základ pro základní DPH 21 % 27 500,00 KČ

Základní DPH % % 5 775,00 KČ

Zaokrouhleni 0,00 KČ

Cena ce kem bez DPH "%"$" ,;j 27 500,00 KČ
Cena celkem s DPH Ž ':"""" " 33 275 00 KČ

v českých Budějovicích dne 13.8.2021 l

Za zhotovitele



položkový rozpočet
S: ZTI-HB - výměna ležatých rozvodů vody - historická budova - ll
O: České Budějovice

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 3 860,26

1 132201102R00 Hloubeni rýh šřky do 60cm m3 3,36000 317,80 1 067,81
7"0,40"1,2

2 132201109R00 Příplatek za lepivost m3 3,36000 148,20 497,95
3 161101151R00 Svislé přenistěni výkopku m3 3,36000 34,84 117,06
4 162701101R00 Vodorovné přenistěni do 6000m m3 2,76000 200,85 554,35

7"0,4"1,0
5 171201211U00 Poplatek za uloženi odpadu na skládce m3 2,76000 185,50 511,98
6 174101101R00 Lože pod a zásyp potrubí m3 1,40000 81,90 114,66
7 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,52000 217,75 548,73
8 175101101r00 Zásyp výkopu m3 2,80000 159,90 447,72

Díl: 6 úpravy povrchů, pod|ahy a osazování výpini 5 967,00
9 631311116 Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených m3 1,08000 5 525,00 5 967,00

nároků na prostředí tř. C 25/30
27"0,4"0,1 - podkladní beton

631311116 , m3 1,08000 5 525,00 5 967,00
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených
nároků na prostředí tř. C 25/30 - podlaha

Díl: 9 Bouráni konstrukci 6 935,86
10 965043321 Vybouráni betonové podlahy a podkladního betonu m3 2,16000 3 211,05 6 935,86

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 215,06
11 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 7,00000 624,00 4 368,00
12 721 140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 odpadni m 7,00000 106,40 744,80
13 979990111R00 Přesun hmot procentní pro Jnitřni kanalizace v objektech % 5 112,80000 2,00 102.26

vdo12 m
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 521,82

14 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 4,75200 1 162,00 5 521,82

27 500,00



Rekapitulace dílů - ZTI-HB - výměna ležatých rozvodů vody - historická budova - II

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemni práce HSV 3 860,26

6 Úpravy povrchů, podlahy a HSV 5 967,00osazováni výplni
9 Bouráni konstrukci HSV 6 935,86
721 Vnitřní kanalizace HSV 5 215,06
99 Staveništní přesun hmot HSV 5 521,82
Cena celkem 27 500,00


