
DODATEK KE SMLoq o 0:10 ZE DNE .
na zhotoveni prova’déci projektové dokumentace a provedeni projektch, brflzkumnych a

iniem’lrsky’lch éinnosti, uzavFené podle zékona 6. 89/2012, obéansky'l zékonik

1. Smluvm’ strany
Objednatel: Psychiatricka’ nemocnice Marianny Oraniské, Ves Bl'lé Voda 1, 79069 Bilé Voda

Zastoupeny: MUDr. PetrJeFébek, Ph. D.

|C200851388

DIC2C200851388

(déle jen ,,objednate|")

Zhotovitel: ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 62800 Brno

Zastoupeny: Frantiéek Vlaha, pfedseda pfedstavenstva, Pfemysl Botko, mistopFedseda
pFedstavenstva

ICO: 25512455

016: c225512455

Cislo Uétu: €503 Brno, 6.0.: 382349813/0300

Zapsa’n v obchodnim rejstfl’ku pod spisovou znaékou B 2465, vedenou u Krajského soudu v Brné

(déle jen ,,zhotovite|")

uzavfely tento dodatek ke smlouvé.

2. Doba a misto plnéni
a) Dilo vymezené v éla’nku 6.2 smlouvy o dl’lo ze dne 2.2.2017, bude zhotovitelem pfedéno

objednateli nejpozdéji:

Termin piedém’ éistopisu projektové dokumentace véetné potfebnych prflzkumfi: 14 bfezna 2017

Termin zajiéténl’ stanovisek dotéeného stavebm’ho Ufadu: 14 dubna 2017

b) Zhotovitel splni smluvni za'vazek Fénm provedem’m dI’la v rozsahu uvedeném v El. 3 smlouvy 0
mm a jeho pieda'nim objednateli.

c) Mistem plném’ dila je sidlo objednatele.
cl) Objednatel se zavazuje k pFevzetI' dila a potvrzeni pFedévaciho protokolu.
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Za Objednatele Za Zhotovitele

V Bilé Vodé dne 13.3.2017 v Brné dne ‘ .7 7‘

Pfemyst Botko ~ mistopfedseda piedstavenstva
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