
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Změnový list č. 1 - Rekapitulace změn
Změnový list číslo 001/2021

PRIMETEC Vystavil: Martin Přibáň

Dne: 20.8.2021

Zákazník: 

Faculty of Electrical 

Engineering

CTU in Prague

Ondřej Rezek

ROZŠÍŘENÍ dle nových požadavků

Změna Název materiálu Množství Měrná Cena Cena Množství Měrná Cena Cena Hodnota změny bez DPH Odůvodnění změny

číslo  Dodávky jednotka dodávky celkem  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku - dle SOD  Montáže a montáže za položku NOVÉ

222 odst. 4

1.

Stanice O2 pro jednu tlakovou lahev - 

dvoustupňová redukce tlaku. Čištění 

procesním plynem. Vstupní tlak 230 bar, 

výstup 0,5- 6 bar. Na výstupu osazen 

ruční membránový ventil. vč. VTL 1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0 ks 16 800,00 Kč 0,00 Kč -16 800,00 Kč

2.

Bezpečnostní membránový 

pneumaticky ovládaný ventil vč. 

solenoidu a VCR 1/4”připojení. 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 0 ks 8 123,00 Kč 0,00 Kč -8 123,00 Kč

VCR šroubení 1/4” přivařovací 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 0,00 Kč

3.
Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0 ks 4 800,00 Kč 0,00 Kč -4 800,00 Kč

4. Uchycení tlakové lahve 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 0 ks 980,00 Kč 0,00 Kč -980,00 Kč

Membránový ventil koncový vč. 

připojení
2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 0,00 Kč

5.
Filtr hrubých nečistot 1/4” vč. 

kompresního  šroubení nerezový 1 ks 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč 0 ks 1 850,00 Kč 0,00 Kč -1 850,00 Kč

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 0,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč

6. Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč -2 000,00 Kč

Celková cena část O2 67 003,00 Kč 32 450,00 Kč -34 553,00 Kč

Stanice CO2 pro jednu tlakovou lahev - 

dvoustupňová redukce tlaku. Čištění 

procesním plynem. Vstupní tlak 230 bar, 

výstup 0,5- 6 bar. Na výstupu osazen 

ruční membránový ventil. vč. VTL 1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč

Bezpečnostní membránový 

pneumaticky ovládaný ventil vč. 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 0,00 Kč

VCR šroubení 1/4” přivařovací 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 0,00 Kč

Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Uchycení tlakové lahve 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 0,00 Kč

Membránový ventil koncový vč. 

připojení
2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 0,00 Kč

Filtr hrubých nečistot 1/4” vč. 

kompresního  šroubení nerezový 1 ks 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč 1 ks 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč 0,00 Kč

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 0,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část CO2 67 003,00 Kč 67 003,00 Kč 0,00 Kč

Stanice Ar pro jednu tlakovou lahev - 

dvoustupňová redukce tlaku. Čištění 

procesním plynem. Vstupní tlak 230 bar, 

výstup 0,5- 6 bar. Na výstupu osazen 

ruční membránový ventil. vč. VTL 1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč

Bezpečnostní membránový 

pneumaticky ovládaný ventil vč. 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 0,00 Kč

VCR šroubení 1/4” přivařovací 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 0,00 Kč

Na základě změn zjištěných během realizace zakázky labotatoře HOT FILAMENT zasíláme tento návrh na změnu ve 

finálním soupisu provedených prací.

část: Argon

část: O2 

část: CO2
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Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Uchycení tlakové lahve 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 0,00 Kč

Membránový ventil koncový vč. 

připojení
2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 0,00 Kč

Filtr hrubých nečistot 1/4” vč. 

kompresního  šroubení nerezový 1 ks 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč 1 ks 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč 0,00 Kč

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 0,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část Ar 67 003,00 Kč 67 003,00 Kč 0,00 Kč

Stanice CH4 pro jednu tlakovou lahev - 

dvoustupňová redukce tlaku. Čištění 

inertním plynem. Vstupní tlak 230 bar, 

výstup 0,5- 6 bar. Na výstupu osazen 

ruční membránový ventil. vč. VTL 1 ks 19 860,00 Kč 19 860,00 Kč 1 ks 19 860,00 Kč 19 860,00 Kč 0,00 Kč

Bezpečnostní membránový 

pneumaticky ovládaný ventil vč. 

solenoidu a VCR 1/4”připojení. 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 0,00 Kč

VCR šroubení 1/4” přivařovací 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 0,00 Kč

Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Uchycení tlakové lahve 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 0,00 Kč

Membránový ventil koncový vč. 

připojení
2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 2 ks 2 980,00 Kč 5 960,00 Kč 0,00 Kč

Filtr hrubých nečistot 1/4” vč. 

kompresního  šroubení nerezový 1 ks 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč 1 ks 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč 0,00 Kč

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 0,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část CH4 70 063,00 Kč 70 063,00 Kč 0,00 Kč

Zadavatel nemohl předvídat. Změna souvisí s napojením na nově zbudovaný 

zdroj dusíku. Původní nadimenzování systému s tímto zdrojem nepočítalo, 

protože  tento zdroj dusíku nebyl v době vyhlášení veřejné zakázky ještě 

zbudován. Dle ZZVZ 222 odst. 6

Stanice N2 pro jednu tlakovou lahev - 

dvoustupňová redukce tlaku. Vstupní 

tlak 230 bar, výstup 0,5- 6 bar. Na 

výstupu osazen ruční membránový 

ventil. vč. VTL spirály. 1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč

Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Uchycení tlakové lahve 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 0,00 Kč

Membránový ventil koncový 3 ks 3 870,00 Kč 11 610,00 Kč 3 ks 3 870,00 Kč 11 610,00 Kč 0,00 Kč

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 45 m 455,00 Kč 20 475,00 Kč 45 m 455,00 Kč 20 475,00 Kč 0,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 27 ks 130,00 Kč 3 510,00 Kč 27 ks 130,00 Kč 3 510,00 Kč 0,00 Kč

7. Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 41 000,00 Kč

8.

Nerezové potrubí 1.4301 DN15 - 

propojení se zdrojem N2 - kontejner 0 m 455,00 Kč 0,00 Kč 18 m 455,00 Kč 8 190,00 Kč 8 190,00 Kč

9.

Nerezové potrubí 1.4301 DN15 - 

Potrubní vedení pro laboratoře MED, 

CAP, PLA, BIO 0 m 455,00 Kč 0,00 Kč 84 m 455,00 Kč 38 220,00 Kč 38 220,00 Kč

Potrubí 12x1mm

0,00 Kč 27 M 0,00 Kč 0,00 Kč

Kulový kohout varný DN15 PN60 0 ks 650,00 Kč 0,00 Kč 0 ks 650,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10. Kulový kohout membránový 0,00 Kč 7 Ks 3 500,00 Kč 24 500,00 Kč 24 500,00 Kč

11. Redukční ventil 0,00 Kč 7 Ks 5 600,00 Kč 39 200,00 Kč 39 200,00 Kč

12. potrubní objímky (typ ERMETO) 0 ks 130,00 Kč 0,00 Kč 40 ks 130,00 Kč 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč

13. Svářecí plyny a čistící plyny 0 pol 6 000,00 Kč 0,00 Kč 1 pol 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Celková cena část N2 68 175,00 Kč 230 485,00 Kč 162 310,00 Kč

část: CH4

část: N2
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Ponížení nastalo z důvodu připojení na nově zrealizovaný zdroj dusíku 

realizovaný jinou katedrou, který se realizoval paralelně  a tudíž nebylo potřeba 

realizovat tuto část v plném rozsahu. Zadavatel nemohl předvídat, neboť 

nevěděl, že připojení na nově zbudovaný zdroj jiné katedry bude možný - Dle 

ZZVZ 222 odst. 6 

14.

Stanice N2 pro jednu tlakovou lahev - 

dvoustupňová redukce tlaku. Vstupní 

tlak 230 bar, výstup 0,5- 6 bar. Na 

výstupu osazen ruční membránový 

ventil. vč. VTL spirály.
1 ks 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0 ks 16 800,00 Kč 0,00 Kč -16 800,00 Kč

15. Kompresní šroubení 1/4” přivařovací 14 ks 650,00 Kč 9 100,00 Kč 0 ks 650,00 Kč 0,00 Kč -9 100,00 Kč

16. Připojovací potrubí 250 bar nerezové 1 ks 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 0 ks 3 100,00 Kč 0,00 Kč -3 100,00 Kč

17.
Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0 ks 4 800,00 Kč 0,00 Kč -4 800,00 Kč

18. Uchycení tlakové lahve 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 0 ks 980,00 Kč 0,00 Kč -980,00 Kč

19. Kulový ventil připojovací 8 ks 1 680,00 Kč 13 440,00 Kč 5 ks 1 680,00 Kč 8 400,00 Kč -5 040,00 Kč

20. Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 
16 m 455,00 Kč 7 280,00 Kč 8 m 455,00 Kč 3 640,00 Kč -3 640,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část N2 bezpečnostní 

ventily a inertizace 68 100,00 Kč 24 640,00 Kč -43 460,00 Kč

Stanice H2 pro dvě tlakové lahve - 

dvojitá  redukce tlaku. Čištění inertním 

plynem. Vstupní tlak 230 bar, výstup 0,5- 

6 bar. Na výstupu osazen ruční 1 ks 31 600,00 Kč 31 600,00 Kč 1 ks 31 600,00 Kč 31 600,00 Kč 0,00 Kč

Bezpečnostní membránový 

pneumaticky ovládaný ventil vč. 

solenoidu a VCR 1/4”připojení. 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 0,00 Kč

VCR šroubení 1/4” přivařovací 5 ks 1 120,00 Kč 5 600,00 Kč 5 ks 1 120,00 Kč 5 600,00 Kč 0,00 Kč

Připojovací potrubí 250 bar nerezové 2 ks 3 100,00 Kč 6 200,00 Kč 2 ks 3 100,00 Kč 6 200,00 Kč 0,00 Kč

Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Uchycení tlakové lahve 2 ks 980,00 Kč 1 960,00 Kč 2 ks 980,00 Kč 1 960,00 Kč 0,00 Kč

Membránový ventil koncový 2 ks 1 680,00 Kč 3 360,00 Kč 2 ks 1 680,00 Kč 3 360,00 Kč 0,00 Kč

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 0,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část H2 87 893,00 Kč 87 893,00 Kč 0,00 Kč

Stanice TBRvH2 pro jednu tlakovou 

lahev- dvojitá  redukce tlaku. Čištění 

inertním plynem. Vstupní tlak 230 bar, 

výstup 0,5- 6 bar. Na výstupu osazen 

ruční membránový ventil. 1 ks 31 600,00 Kč 31 600,00 Kč 1 ks 31 600,00 Kč 31 600,00 Kč 0,00 Kč

Bezpečnostní membránový 

pneumaticky ovládaný ventil vč. 

solenoidu a VCR 1/4”připojení. 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 1 ks 8 123,00 Kč 8 123,00 Kč 0,00 Kč

VCR šroubení 1/4” přivařovací 6 ks 1 120,00 Kč 6 720,00 Kč 6 ks 1 120,00 Kč 6 720,00 Kč 0,00 Kč

Připojovací potrubí 250 bar nerezové 1 ks 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 1 ks 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 0,00 Kč

Pojistný ventil potrubí DN6 nastaven na 

6 bar pro použití pro daný plyn 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 1 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Uchycení tlakové lahve 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 1 ks 980,00 Kč 980,00 Kč 0,00 Kč

Membránový ventil koncový 2 ks 1 680,00 Kč 3 360,00 Kč 2 ks 1 680,00 Kč 3 360,00 Kč 0,00 Kč

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 0,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část TBRvH2 84 933,00 Kč 84 933,00 Kč 0,00 Kč

Dle ZZVZ 222 odst. 4

21.

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4404 

6X1 bezešvé, přesné, spojované 

orbitálním svářením vč tvarovek. 0 m 455,00 Kč 0,00 Kč 30 m 455,00 Kč 13 650,00 Kč 13 650,00 Kč

22. potrubní objímky (typ ERMETO) 0 ks 130,00 Kč 0,00 Kč 20 ks 130,00 Kč 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

23. Montáž systému 0 pol 10 000,00 Kč 0,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Celková cena část N2vH2 0,00 Kč 26 250,00 Kč 26 250,00 Kč

část: TBRvH2

část: N2- bezpečnostní ventily a inertizace

část: H2

část: N2vH2
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zadavatel nemohl předvídat, neboť počítal s tím, že technologická stanice bude 

připojena na současný zdroj tlakového vzduchu. To se nakonec ukázalo s 

technických důvodů jako nedostatečné, proto bylo potřeba zrealizovat nový 

systém tlakového vzduchu. Dle ZZVZ 222 odst. 6

24.

Kompresor pístový 400V - připojení  

dodání jističe 0 ks 1 200,00 Kč 0,00 Kč 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

25.

Filtr stlačeného vzduchu dvojitý G3/8"

0 ks 26 300,00 Kč 0,00 Kč 1 ks 26 300,00 Kč 26 300,00 Kč 26 300,00 Kč

26. Potrubní rozvod PPR DN15 0 m 155,00 Kč 0,00 Kč 43 m 155,00 Kč 6 665,00 Kč 6 665,00 Kč

Potrubní rozvod PPR DN20 0 M 0,00 Kč 55 M 0,00 Kč 0,00 Kč

Připojovací potrubí 250 bar nerezové 0 ks 3 100,00 Kč 0,00 Kč 0 ks 3 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

27. Kulový kohout DN15 0 ks 320,00 Kč 0,00 Kč 5 ks 320,00 Kč 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč

28. potrubní objímky (typ ERMETO) 0 ks 130,00 Kč 0,00 Kč 32 ks 130,00 Kč 4 160,00 Kč 4 160,00 Kč

29. Redukční ventil a přechod na 6mm 0,00 Kč 5 Ks 650,00 Kč 3 250,00 Kč 3 250,00 Kč

30. Montáž systému 0 pol 10 000,00 Kč 0,00 Kč 1 pol 23 200,00 Kč 23 200,00 Kč 23 200,00 Kč

Celková cena část stlačený vzduch 0,00 Kč 66 375,00 Kč 66 375,00 Kč

Nerezový potrubní rozvod DN25 12 m 540,00 Kč 6 480,00 Kč 12 m 540,00 Kč 6 480,00 Kč 0,00 Kč

Nerezový potrubní rozvod DN50 24 m 620,00 Kč 14 880,00 Kč 24 m 620,00 Kč 14 880,00 Kč 0,00 Kč

ukončení přírubou ISO-KF DN20 2 ks 980,00 Kč 1 960,00 Kč 2 ks 980,00 Kč 1 960,00 Kč 0,00 Kč

Dopojení zkušební aparatury, nerezový 

vlnovec DN20 2 ks 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč 2 ks 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč 0,00 Kč

Filtr hrubých nečistot vstupní DN40 vč 

připojení na potrubní rozvod
1 ks 5 780,00 Kč 5 780,00 Kč 1 ks 5 780,00 Kč 5 780,00 Kč 0,00 Kč

31. Regulační ventil sání potrubí  DN50 1 ks 5400,00 Kč 5400,00 Kč 0 ks 5400,00 Kč 0,00 Kč -5 400,00 Kč

potrubní objímky (typ ERMETO) 14 ks 210,00 Kč 2 940,00 Kč 14 ks 210,00 Kč 2 940,00 Kč 0,00 Kč

Konzolový systém pro venkovní část 1 pol 4 300,00 Kč 4 300,00 Kč 1 pol 4 300,00 Kč 4 300,00 Kč 0,00 Kč

Ventilátor EX provedení vč potrubního 

připojení 1 ks 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 1 ks 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 pol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část Odtah 82 140,00 Kč 76 740,00 Kč -5 400,00 Kč
Původně navržený počet skříní pro jednotlivé tlakové lahve byl zredukován z 

důvodu, že do jedné skříně je možné bezpečně umístit 2 tlakové lahve. 

Zadavatel nemohl předvídat neboť neznal přesné rozměry použité technologie 

222 odst. 6

32.

Skříň pro tlakové lahve - 2x 50l, 

venkovní

7 ks 24 500,00 Kč 171 500,00 Kč 4 ks 24 500,00 Kč 98 000,00 Kč -73 500,00 Kč

33. izolované prostupy pro potrubí 14 ks 450,00 Kč 6 300,00 Kč 10 ks 450,00 Kč 4 500,00 Kč -1 800,00 Kč

34. Instalace skříní 7 ks 3 000,00 Kč 21 000,00 Kč 4 ks 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč -9 000,00 Kč

35. Základová deska pod skříně 0 ks 33 500,00 Kč 0,00 Kč 1 ks 33 500,00 Kč 33 500,00 Kč 33 500,00 Kč 222 odst. 4

Celková část zdrojové stanice 198 800,00 Kč 148 000,00 Kč -50 800,00 Kč

222 odst. 4

Vyrovnávací nádrž 100 l, izolovaná, 

závěsná. 1 ks 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč 1 ks 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč 0,00 Kč

Pojistný ventil DN15 1 ks 450,00 Kč 450,00 Kč 1 ks 450,00 Kč 450,00 Kč 0,00 Kč

36. Kulový kohout DN20 vč. šroubení 2 ks 320,00 Kč 640,00 Kč 8 ks 320,00 Kč 2 560,00 Kč 1 920,00 Kč

Kulový kohout DN25 vč. šroubení 5 ks 380,00 Kč 1 900,00 Kč 5 ks 380,00 Kč 1 900,00 Kč 0,00 Kč

Filtr hrubých nečistot DN25 1 ks 450,00 Kč 450,00 Kč 1 ks 450,00 Kč 450,00 Kč 0,00 Kč

37. Regulační ventil DN15 STAD vč. 

šroubení
1 ks 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč 4 ks 4 200,00 Kč 16 800,00 Kč 12 600,00 Kč

38. Regulátor tlaku 1 0,00 Kč 1 Ks 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč

Odvzdušňovací automatický ventil 

DN15
2 ks 380,00 Kč 760,00 Kč 2 ks 380,00 Kč 760,00 Kč 0,00 Kč

Tlakoměr potrubní DN15 vč zkušebního 

ventilu
2 ks 960,00 Kč 1 920,00 Kč 2 ks 960,00 Kč 1 920,00 Kč 0,00 Kč

Teploměr jímkový 2 ks 860,00 Kč 1 720,00 Kč 2 ks 860,00 Kč 1 720,00 Kč 0,00 Kč

39.

Nerezové potrubní rozvody tř. 1.4301 

33,7x2 švové, spojované svářením vč 

tvarovek 45 m 305,00 Kč 13 725,00 Kč 85 m 305,00 Kč 25 925,00 Kč 12 200,00 Kč

Izolace potrubí 45 m 80,00 Kč 3 600,00 Kč 45 m 80,00 Kč 3 600,00 Kč 0,00 Kč

Izolace armatur 1 pol 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 pol 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč

část: chlazení

část: Zdrojové stanice 

technologický odtah

část: stlačený vzduch
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40. Izolované objímky 20 ks 180,00 Kč 3 600,00 Kč 40 ks 180,00 Kč 7 200,00 Kč 3 600,00 Kč

Nerezový vlnovec pro připojení DN20 4 ks 850,00 Kč 3 400,00 Kč 4 ks 850,00 Kč 3 400,00 Kč 0,00 Kč

41.

Tepelný kabel protizámrzný pro 

venkovní potrubí vč. termostatu.

20 m 150,00 Kč 3 000,00 Kč 0 m 150,00 Kč 0,00 Kč -3 000,00 Kč

Montáž systému chladící vody 1 pol 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 1 pol 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 0,00 Kč

Stavební přípomoce 6 h 450,00 Kč 2 700,00 Kč 6 h 450,00 Kč 2 700,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část chlazení 76 965,00 Kč 105 535,00 Kč 28 570,00 Kč

Rozvaděč MaR+ silový 1 ks 30 500,00 Kč 30 500,00 Kč 1 ks 30 500,00 Kč 30 500,00 Kč 0,00 Kč

Kabelové rozvody 1 pol 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 1 pol 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 0,00 Kč

Montážní práce 1 pol 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 1 pol 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 0,00 Kč

Uvedení do provozu 1 pol 15 400,00 Kč 15 400,00 Kč 1 pol 15 400,00 Kč 15 400,00 Kč 0,00 Kč

Revizní práce 1 pol 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 1 pol 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část MaR 92 700,00 Kč 92 700,00 Kč 0,00 Kč

Zadavatel nemohl předvídat, neboť těsně před  realizací byla vypracována 

bezpečnostní dokumentace, která stanovila přesný potřebný počet detektorů a 

tudíž plánovaný počet detektorů nebyl nakonec nutný. Zadavatel nemohl 

předvídat, protože tato zpráva se vypracovávala těsně před realizací díla a to na 

základě plánované použité technologie. 222 odst. 6

Ústředna pro 8 snímačů 1 ks 27 800,00 Kč 27 800,00 Kč 1 ks 27 800,00 Kč 27 800,00 Kč 0,00 Kč

Rozvaděč ústředny 1 ks 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 1 ks 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 0,00 Kč

Přídavný zdroj 1 ks 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 1 ks 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 0,00 Kč

42. Box pro přídavný zdroj 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 0 ks 2 500,00 Kč 0,00 Kč -2 500,00 Kč

Snímač CH4 2 ks 10 100,00 Kč 20 200,00 Kč 2 ks 10 100,00 Kč 20 200,00 Kč 0,00 Kč

43. Snímač CO2 2 ks 15 600,00 Kč 31 200,00 Kč 0 ks 15 600,00 Kč 0,00 Kč -31 200,00 Kč

44. Snímač O2 2 ks 12 300,00 Kč 24 600,00 Kč 1 ks 12 300,00 Kč 12 300,00 Kč -12 300,00 Kč

45. Snímač H2 2 ks 12 300,00 Kč 24 600,00 Kč 4 ks 12 300,00 Kč 49 200,00 Kč 24 600,00 Kč

46. Kalibrace snímačů 8 ks 500,00 Kč 4 000,00 Kč 7 ks 500,00 Kč 3 500,00 Kč -500,00 Kč

Signalizace opticko-akustická 1 komplet 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 1 komplet 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 0,00 Kč

Zprovoznění systému 1 komplet 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 1 komplet 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková plynová detekce 167 000,00 Kč 145 100,00 Kč -21 900,00 Kč

Ventilátor provozní přívod 300m3/h 

230V
1 ks 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč 1 ks 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč 0,00 Kč

Vstupní filtr ventilátoru 1 ks 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 1 ks 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 0,00 Kč

Tlumič hluku 1 ks 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč 1 ks 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč 0,00 Kč

VZT potrubí vč. nasávací mřížky a 

výústky
1 komplet 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 1 komplet 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 0,00 Kč

Ventilátor EX provedení vč potrubního 

připojení 1000m3/h havarijní 1 ks 21 600,00 Kč 21 600,00 Kč 1 ks 21 600,00 Kč 21 600,00 Kč 0,00 Kč

Gravitační venkovní klapka 1 ks 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 1 ks 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 0,00 Kč

Propojovací VZT díl 250x250mm 1 ks 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč 1 ks 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč 0,00 Kč

Nasávací žaluzie protidešťová 1 ks 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 1 ks 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 0,00 Kč

Vnitřní gravitační klapka 1 ks 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 1 ks 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 0,00 Kč

Propojovací VZT díl 250x250mm 1 ks 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč 1 ks 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč 0,00 Kč

Ventilátor pro odtah chemické skříně, 

provedení - kyselino-odolný. 260m3/h 1 ks 18 600,00 Kč 18 600,00 Kč 1 ks 18 600,00 Kč 18 600,00 Kč 0,00 Kč

Potrubí plastové pr. 125mm 14 m 326,00 Kč 4 564,00 Kč 14 m 326,00 Kč 4 564,00 Kč 0,00 Kč

T kus 125 1 ks 325,00 Kč 325,00 Kč 1 ks 325,00 Kč 325,00 Kč 0,00 Kč

Oblouk 90°125 3 ks 325,00 Kč 975,00 Kč 3 ks 325,00 Kč 975,00 Kč 0,00 Kč

Připojení skříně - příruba 2 ks 200,00 Kč 400,00 Kč 2 ks 200,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč

Lepidlo pro spoje 1 pol 600,00 Kč 600,00 Kč 1 pol 600,00 Kč 600,00 Kč 0,00 Kč

Protidešťová žaluzie 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 0,00 Kč

Zpětná klapka 1 ks 650,00 Kč 650,00 Kč 1 ks 650,00 Kč 650,00 Kč 0,00 Kč

Montáž systému 1 pol 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 1 pol 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 0,00 Kč

Kotevní prvky, spojovací materiál 1 pol 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 1 pol 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část VZT 104 434,00 Kč 104 434,00 Kč 0,00 Kč

Stavební přípomoce 25 h 350,00 Kč 8 750,00 Kč 25 h 350,00 Kč 8 750,00 Kč 0,00 Kč

Připojení el. spotřebičů vč. kabeláže 1 pol 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 pol 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč

Ocelové konstrukce pro kotvení 

vybavení
1 pol 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 pol 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč

VZT

MaR

Společné náklady

Plynová detekce

MaR + plynová detekce
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Tlakové a funkční zkoušky 1 komplet 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 1 komplet 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 0,00 Kč

Revize vyhrazeného plynového zař. 1 komplet 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 komplet 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč

Revize vyhrazeného el. zař. 1 komplet 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 komplet 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč

Pojízdná terénní plošina 1 komplet 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 1 komplet 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 0,00 Kč

Revize tlakových nádob 1 komplet 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 1 komplet 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč

Svářecí plyny 1 komplet 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 1 komplet 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč

Doprava 1 komplet 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 komplet 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Školení obsluhy 1 komplet 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 komplet 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč

Předávací dokumentace 1 komplet 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 komplet 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč

Dokumentace skutečného provedení 1 komplet 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 komplet 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena část společné náklady 191 150,00 Kč 191 150,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena bez DPH21% 1 493 362,00 Kč 1 620 754,00 Kč 127 392,00 Kč

Rozdíl původní nabídka/realizace 127 392,00 Kč
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HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení cena bez DPH cena s DPH

A Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.): rozpočet: 1 500 000,00 Kč 1 815 000,00 Kč

B

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové služby, nikoliv dodávky! dle § 100 odst. 3) 

stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* 

uvedená hodnota v %): 

0% 0,00 Kč 0,00 Kč

C Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):
Předpokládaná 

hodnota VZ:
1 500 000,00 Kč 1 815 000,00 Kč

D Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):

Smluvní cena:

(základ 

pro výpočet %)

1 493 362,00 Kč 1 806 968,02 Kč

Veřejná zakázka na dodávky a služby - výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací)

Název VZ: FEL - Technická infrastruktura pro laboratoř B-40



hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na dodávky a služby,

který je 3 873 000,- Kč:
nižší než: 3 873 000,00 Kč

hodnota změny musí být nižší, než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na dodávky a služby,

která je (výpočet: D*10%)
nižší než: 149 336,20 Kč

dodávky a služby 10%,

stavební práce 15%

Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši: nižší než: 149 336,20 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změna č. 1 - část:02 -16 800,00 Kč -16 800,00 Kč

změna č. 2 - část:02 -8 123,00 Kč -8 123,00 Kč

změna č. 3 - část:02 -4 800,00 Kč -4 800,00 Kč

změna č. 4 - část:02 -980,00 Kč -980,00 Kč

změna č. 5 - část:02 -1 850,00 Kč -1 850,00 Kč

změna č. 6 - část:02 -2 000,00 Kč -2 000,00 Kč

změna č. 21 - část N2vH2 13 650,00 Kč 13 650,00 Kč

změna č. 22 - část N2vH2 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

změna č. 23 - část N2vH2 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

změna č. 31 - část: technologický odtah -5 400,00 Kč -5 400,00 Kč

Změna č. 35 - část: zdrojové stanice 33 500,00 Kč 33 500,00 Kč

Změna č. 36 - část: chlazení 1 920,00 Kč 1 920,00 Kč

Změna č. 37 - část: chlazení 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč

Změna č. 38 - část: chlazení 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč

Změna č. 39 - část: chlazení 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč

Změna č. 40 - část: chlazení 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

Změna č. 41 - část: chlazení -3 000,00 Kč

Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce: 91 320,00 Kč -42 953,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 48 367,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 10 157,07 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 58 524,07 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 134 273,00 Kč 8,99%

K vyčerpání zbývá: nižší než: 15 063,20 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/ -)



Hodnota dodatečných dodávek a služeb (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, 

tj.: 

(výpočet D*50%)

maximálně: 746 681,00 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč

Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 746 681,00 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5

dodatečné dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné



Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: 

(výpočet D*50%)
maximálně: 746 681,00 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

Změna č. 7 - část: N2 41 000,00 Kč 41 000,00 Kč

Změna č. 8 - část: N2 8 190,00 Kč 8 190,00 Kč

Změna č. 9 - část: N2 38 220,00 Kč 38 220,00 Kč

Změna č. 10 - část: N2 24 500,00 Kč 24 500,00 Kč

Změna č. 11 - část: N2 39 200,00 Kč 39 200,00 Kč

Změna č. 12 - část: N2 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč

Změna č. 13 - část: N2 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Změna č. 14 - část: N2 - bezpečnostní ventily a inertizace -16 800,00 Kč -16 800,00 Kč

Změna č. 15 - část: N2 - bezpečnostní ventily a inertizace -9 100,00 Kč -9 100,00 Kč

Změna č. 16 - část: N2 - bezpečnostní ventily a inertizace -3 100,00 Kč -3 100,00 Kč

Změna č. 17 - část: N2 - bezpečnostní ventily a inertizace -4 800,00 Kč -4 800,00 Kč

Změna č. 18 - část: N2 - bezpečnostní ventily a inertizace -980,00 Kč -980,00 Kč

Změna č. 19 - část: N2 - bezpečnostní ventily a inertizace -5 040,00 Kč -5 040,00 Kč

Změna č. 20 - část: N2 - bezpečnostní ventily a inertizace -3 640,00 Kč -3 640,00 Kč

Změna č. 24 - část: stlačený vzduch 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

Změna č. 25 - část: stlačený vzduch 26 300,00 Kč 26 300,00 Kč

Změna č. 26 - část: stlačený vzduch 6 665,00 Kč 6 665,00 Kč

Změna č. 27 - část: stlačený vzduch 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč

Změna č. 28 - část: stlačený vzduch 4 160,00 Kč 4 160,00 Kč

Změna č. 29 - část: stlačený vzduch 3 250,00 Kč 3 250,00 Kč

Změna č. 30 - část: stlačený vzduch 23 200,00 Kč 23 200,00 Kč

Změna č. 32 - část: zdrojové stanice -73 500,00 Kč -73 500,00 Kč

Změna č. 33 - část: zdrojové stanice -1 800,00 Kč -1 800,00 Kč

Změna č. 34 - část: zdrojové stanice -9 000,00 Kč -9 000,00 Kč

Změna č. 42 - část: plynová detekce -2 500,00 Kč -2 500,00 Kč

Změna č. 43 - část: plynová detekce -31 200,00 Kč -31 200,00 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6 

změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat



Změna č. 44 - část: plynová detekce -12 300,00 Kč -12 300,00 Kč

Změna č. 45 - část: plynová detekce 24 600,00 Kč 24 600,00 Kč

Změna č. 46 - část: plynová detekce -500,00 Kč -500,00 Kč

Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce: 253 285,00 Kč -174 260,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 79 025,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 16 595,25 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 95 620,25 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 427 545,00 Kč 28,63%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 319 136,00 Kč



CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní 

hodnoty závazku při odečtení neprovedených dodávek a služeb, tj. musí být
maximálně: 448 008,60 Kč

Rekapitulace odst. 5 (dodávky a služby nezbytné) 0,00 Kč

Rekapitulace odst. 6 (dodávky a služby, které zadavatel nemohl předvídat) 79 025,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku: 79 025,00 Kč 5,29%

K vyčerpání zbývá: maximálně: 368 983,60 Kč

Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (základ pro výpočet %): Smlouva o dílo: 1 493 362,00 Kč
základ 

pro výpočet %

Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:
Změnové listy,

dodatky SoD:
127 392,00 Kč 8,53%

Investiční náklady celkem bez DPH: bez DPH

DPH 21%: DPH 21%

Investiční náklady celkem s DPH: S DPH

1 620 754,00 Kč

340 358,34 Kč

1 961 112,34 Kč


