
Jednací číslo: MěÚ/27268/2021/ŠKP

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

,,Oprava pochozi střechy - ZŠ Čáslav, Sadová 1756"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech techn ických:
Be. jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Realitní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
lČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 22. 3. 2021 pod č.j. MěÚ/7688/2021/ŠKP mezi městem
Čáslav a Stavební a realitnI spoIečností s.r.o., na zakázku uvedenou shora.
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jednací číslo: MěÚ/27268/2021/ŠKP

1.

Na základě tohoto dodatku č. 1docházíke změně doby p|něnÍdíla.

Tímto dodatkem č. 1 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo
následovně:

Dosavadní ujednáni uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 3. 2021 pod č.j.
MěÚ/7688/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Stavební a realitní společností s.r.o., se v bodě
4.1. měnítak, že docházík úpravě termínu plněnía zní následovně:

4. Doba plněni

4.1. Zahájeni realizace díla: červen až 15. 9. 2021

Kompletní dokončení díla: max. 13 týdnů

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předáni bez vad
a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

2.
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo dne 22. 3. 2021 pod č.j. MěÚ/7688/2021/ŠKP mezi
městem Čáslav a Stavební a realitní společnostI s.r.o., zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne
30. 8. 2021, pod číslem usnesení RM/379/2021.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. Ike smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne 'tq.

Objednatel:jUDr. Vlastislav Málek Zhotovitel: jaroslav Vaňátko
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