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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) - dále jen „Smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 1145/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel 

Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594
Kontaktní adresa: závod Berounka, Plzeň, Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00

Oprávněn jednat ve věcech:
a) smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b) technických a realizace: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-město  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

a

1.2 Zhotovitel  

Obchodní jméno: Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Sídlo: U Sadu 62/13, 162 00 Praha  
Statutární zástupce: Ing. Ivan Blažek, jednatel společnosti  
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43062

Oprávněn jednat ve věcech: 
a) smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
b) technických:           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČO: 61061557
DIČ: CZ61061557
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Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo

V. Cena díla

1. Na pevné smluvní ceně bez DPH za zhotovené dílo specifikované v článku II. této smlouvy se 
smluvní strany dohodly na základě nabídky zpracované zhotovitelem, a to ve výši: 178.000,- Kč 
(slovy: stosedmdesátosm tisíc korun českých).

Důvodem k navýšení smluvní ceny za zhotovené dílo byla výrazná změna hydrologických dat pro celý 
tok Třebýcinky z důvodu změny metodiky stanovení N-letých vod v daném povodí, což zapříčinilo 
nutnost přepracování výpočetního modelu pro stanovení záplavových čar a AZZÚ v celé délce vodního 
toku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 1145/2021 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je 
vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne                                                                            V Praze dne
objednatel:                                                                           zhotovitel:
                                   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXXXXXXXXXXXX                                                                 XXXXXXXXXXXXX
ředitel závodu Berounka                                                     jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik                                             Hydrosoft Veleslavín s. r. o.


